



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla "DOSTAVBA PIVOVARU – Kulturní centrum Domažlice"
ze dne 17.05.2018

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

adresa pro doručování: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

xxx

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx

zástupce pověřený ve věcech technických:

xxx

xxx

tel. č.: xxx

fax: xxx

e-mail: xxx

DIČ: CZ 00014915

bankovní spojení: xxx

č.ú.: xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu "DOSTAVBA PIVOVARU – Kulturní centrum Domažlice" (dále též „Smlouva“).



II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky označené znaménkem mínus ve změnových listech č. 1 až č. 6, č. 11 a č.12 uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 3 278 044,63 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 3 278 044,63 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka ve změnových listech č. 1 až č. 9 a č. 11 až č. 13 uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 3 066 354,97 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 3 066 354,97 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedené v předcházejících odstavcích sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 211.690 Kč bez DPH** představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 211.690 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
6. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla bude celkově činit 113.699.925,69 Kč bez DPH, tzn. 137.576.910 Kč vč. DPH** (uvedená cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).
7. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **změnu ujednání týkajícího se termínu dokončení a předání díla objednateli** obsaženého v čl. III. odst. 1 Smlouvy tak, že toto ujednání nově zní: „*Termín dokončení částí díla „I: 2.NP knihovna dospělí, vzdělávací centrum“ a „J: 3.NP knihovna děti, vzdělávací centrum“ a jejich předání objednateli: nejpozději do 12 měsíců a 34 dnů od předání staveniště zhotoviteli; Termín dokončení všech ostatní částí díla a jejich předání objednateli: nejpozději do 12 měsíců a 48 dnů od předání staveniště zhotoviteli*“. Vzhledem ke skutečnosti, že staveniště bylo zhotoviteli předáno 21.05.2018, je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli části díla „I: 2.NP knihovna dospělí, vzdělávací centrum“ a „J: 3.NP knihovna děti, vzdělávací centrum“ nejpozději do 24.06.2019, a všechny ostatní části díla je povinen dokončit a předat objednateli do 08.07.2019 tak, jak je uvedeno v aktualizovaném realizačním harmonogramu 6.11.2018 (viz příloha tohoto dodatku) .

III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti se vznikem potřeby provedení nutných změn (víceprací a méněprací) dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 v souhrnné výši -211.690 Kč bez DPH. Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle ustanovení § 222 odst.6. Zákona, přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

V Domažlicích dne 17.01.2019

V Praze dne 16.01.2019

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
Metrostav a. s.
xxx
xxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 4. jednání konaném dne 08.01.2019 usnesením č. 179 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 17.01.2019 Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 17.01.2019 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis: