

číslo smlouvy objednatele č. 1: 740-2013-525101

číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000357

číslo smlouvy zhotovitele: 106-2630-13

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mštěnovice
uzavřené dne 14. 11. 2013

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Realizující pobočka:	Pobočka Vsetín
Sídlo pobočky:	4.května 287, 755 01 Vsetín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Sídlo:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Zastoupený:	ředitelem Správy Zlín
IČ / DIČ:	65993390 / CZ65993390
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
 Sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
 Zastoupený: jednatel
 IČ / DIČ: 41601483 / CZ41601483
 ID DS: 784cctd

Bankovní spojení:
 Číslo účtu:
 Společnost zapsaná v obchod. rejstříku
 vedeném:

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:
 Telefon / e-mail:

V technických záležitostech je oprávněn jednat:
 Telefon / e-mail:

Úřední oprávnění k projektování pozem. úprav:

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 14. 11. 2013 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Mštěnovice (dále jen „smlouva“). Dne 22. 10. 2014 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, z důvodu upřesnění skutečného počtu měrných jednotek.
2. Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mštěnovice“. Jedná se o samostatné méněpráce. Z důvodu upřesnění skutečného počtu měrných jednotek v průběhu realizace díla dochází ke změnám některých měrných jednotek oproti původní smlouvě o dílo. Celková cena dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 939 230 Kč bez DPH. Hodnota změny na základě dodatku č. 1 činila 93 700 Kč (minus 93 700 Kč) bez DPH, což je 10 % původní hodnoty závazku. Hodnota této nepodstatné změny závazku činí minus 56 040 Kč bez DPH, tj. 6 % původní hodnoty závazku.
3. Dne 25. 05. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 11. 2013.

I.

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- vytyčení pozemků

MJ x Kč = 0 Kč (původně MJ)

- stabilizace plastovou značkou

MJ x Kč = 0 Kč (původně MJ)

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

MJ x Kč = 73 080 Kč (původně MJ)

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)

MJ x Kč = 64 380 Kč (původně MJ)

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu

MJ x Kč = 29 000 Kč (původně MJ)

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

MJ x Kč = 130 500 Kč (původně MJ)

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

MJ x Kč = 55 680 Kč (původně MJ)

II.

Dosavadní text bodu 1. Článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH v Kč	357 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH v Kč	275 480 Kč
3. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH v Kč	156 960 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	789 490 Kč
DPH 21 % v Kč	165 793 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	955 283 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Text článku X. Jiná ujednání o nový bod 14., který zní:

14. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními

předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 11. 2013 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 14. 1. 2019

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Česka republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

ředitelka

jednatel

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín

ředitel

Príloha č.1 Dodatku č. 2 KoPÚ v k.ú. Mštěnovice - kalkulace ceny.

číslo objednávateľa č. 1: 740-2013-525101, číslo objednávateľa č. 2: 15PT-000357, číslo zhotoviteľa: 106-2630-13

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	357 050 Kč	103 545 Kč	253 506 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	275 480 Kč	79 889 Kč	195 591 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	156 960 Kč	45 518 Kč	111 442 Kč
Celková cena bez DPH	789 490 Kč	228 952 Kč	560 538 Kč
DPH 21 %	165 793 Kč	48 080 Kč	117 713 Kč
Celková cena díla včetně DPH	955 283 Kč	277 032 Kč	678 251 Kč

Ve Zlíně dne 14. 1. 2019

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

Za zhotovitele

.....
ředitelka KPU pro Zlínský kraj

.....
ředitel Správy Zlín

.....
jednatel