

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 903/OIRM/2018 ze dne 29.08.2018  
na výměnu dešťové kanalizace v havarijním stavu, Zdaboř

(smlouva o dílo schválena RM dne 06.08.2018, usnesením č. 818/2018,  
dodatek schválen RM dne 20.12.2018, usnesením č. 1273/2018)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** město Příbram  
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I  
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:** 1. SčV, a.s.  
sídlo: Ke Kable 971, 100 00 Praha 10  
zastoupený: Ing. Ivanem Eisem, generálním a finančním ředitelem (na základě plné moci,  
ve věcech smluvních  
Ing. Bc. Robertem Morávkem, RSHom, provozním a technickým ředitelem,  
ve věcech provozních a technických  
IČO: 47549793  
DIČ: CZ47549793  
bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 10383

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.08.2018 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na výměnu dešťové kanalizace v havarijním stavu, Zdaboř. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn rozsahu díla. Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### II. ZMĚNY

#### Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Výměna dešťové kanalizace v havarijním stavu, Zdaboř“, vše v kvalitě, blíže specifikované v Technických standardech pro vodohospodářský majetek města Příbram, a v rozsahu, daném dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: položkový rozpočet 032/2018

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v souladu s Technickými standardy pro vodohospodářský majetek města Příbram a takto jej bylo možné i užívat.

**Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:**

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**cena: 93.318,95 bez DPH**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

**III. OBECNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabyvá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Po dobu od 07.09.2018 do nabytí účinnosti sjednávají smluvní strany, že budou svá práva a povinnosti posuzovat, jako by byla smlouva ve znění dodatku č.1 uzavřena.

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku smlouvy o dílo je tato příloha: položkový rozpočet 032/2018

V Příbrami dne: 16.1. 2019

za zhotovitele:



**1. SčV, a. s.**  
Ing. Ivan Eis  
generální a finanční ředitel



**1. SčV, a. s.**  
Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom  
provozní a technický ředitel




V Příbrami dne: 23 -01- 2019

za objednatele:



**město Příbram**  
Ing. Jindřich Vařeka  
starosta



## Položkový rozpočet stavby

stavba: **032/2018**    **Výměna dešťové kanalizace v hav.stavu, Zdaboř**

Objednatel: **Město Příbram**    IČO: 00243132  
**Tyršova 108**    DIČ: CZ00243132  
**26101 Příbram-Příbram I**

Zhotovitel: **1. SČV, a.s.**    IČO: 47549793  
**Ke Kablo 971**    DIČ: CZ47549793  
**10000 Praha 10**

Vypracoval:

**Rozpis ceny**

			Celkem
HSV			86 918,95
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 400,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>93 318,95</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		93 318,95 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**93 318,95 CZK**

v

dne

Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkové	
01	Výměna dešťové kanalizace PVC DN400	0	93 319		
03218/01/1	Výměna dešťové kanalizace PVC DN400	0	280 013	280 013	300
03218/01/1	Výměna dešťové kanalizace PVC DN400	0	-186 694	-186 694	-200
Celkem za stavbu			93 319	93 319	100