



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. zhotovitele 30-00056

č. objednatele 32/2016

Smluvní strany



Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Ridera stavební a.s.

se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena: Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva
Ing. Petr Krejsa, člen představenstva
IČ: 45 19 2464
DIČ: CZ45 19 2464
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně též „**smluvní strany**“

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 30-00056 a objednatele 32/2016 ze dne 18.03.2016 (**dále jen smlouva**) pro stavbu „Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí“.

V souladu s bodem 14.7. smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění čl. II. smlouvy následovně:

čl. II. Doba plnění

Článek II. – Doba plnění – mění se text bodu 2.1.:

Původní znění bodu 2.1.:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele zhotoviteli

Zahájení prací na díle: do 10 dnů od předání staveniště

Ukončení díla: max. do 5.12.2016

Nové znění bodu 2.1.:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele zhotoviteli

Zahájení prací na díle: do 10 dnů od předání staveniště

Ukončení díla: max. do 20.12.2016

Předání díla investorovi: 5.12.2016

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 3 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 421/2016 ze dne 14.11.2016.

V Čáslavi dne 2016

V Ostravě dne2016

.....
Ing. Jaromír Strnad
starosta
za objednatele

.....
Ing. Stanislav Smugala, předseda
představenstva

.....
Ing. Petr Krejsa, člen představenstva
za zhotovitele Ridera stavební a.s.