

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/22858**  
na zhotovení díla

**„Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice,  
medicinální plyn LEK 15“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických  
**Ing. Pavel Špaček** nebo **Zdeňka Plachá** nebo **František Rais**  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Pavel Špaček** nebo **Zdeňka Plachá** nebo **František Rais** nebo technický  
dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Pavel Špaček** nebo **Zdeňka Plachá** nebo **František Rais**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Pavel Špaček** nebo **František Rais**  
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**  
č. ú.: **107-1752200237/0100**  
IČ: **70892822**  
DIČ: **CZ70892822**

2. Zhotovitel: **Dräger Medical s.r.o.**  
se sídlem: **Pod Sychrovem I-81/čp. 1063, 101 00 Praha 10**  
zastoupen: Ing. Michalem Genzou, jednatelem společnosti  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Marek Procházka, Petr Nunvář**  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Marek Procházka, Petr Nunvář**  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**Ing. Marek Procházka, Petr Nunvář**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Marek Procházka, Petr Nunvář**  
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**  
č. ú.: **86-29830227 / 0100**; je-li uchazeč plátce DPH, doplní  
číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový  
přístup dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané  
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
IČ: **26700760**  
DIČ: **CZ26700760**  
spisová značka rejstříkového soudu: **oddíl C, vložka 88291**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2016 smlouvu o dílo č. OMSŘI/16/22858 na zhotovení  
díla: „Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, medicinální plyn LEK  
15“ (dále jen smlouva).

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyšly najevo nové okolnosti, které nebyly a nemohly být předpokládány projektovou dokumentací, vyvstala potřeba prodloužení realizace akce z 18. 11. 2016 do 30. 11. 2016 z důvodu kolize této akce s jiným projektem a schválení záměru sjednocení technologického řešení do jedné místnosti.

Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

### **Článek I.**

#### **1. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:**

V bodě 2. článku III. smlouvy se text

„do 120 dnů“

nahrazuje textem

„do **132 dnů**“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

#### **2. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. smlouvy mění takto:**

- a) Dosavadní text „Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla“ se nahrazuje textem „Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram prací ke dni 7. 11. 2016“

V ostatním se článek IV. smlouvy nemění.

### **Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram prací ke dni 7. 11. 2016

Vstupem tohoto dodatku v platnost a účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 3 smlouvy, kdy dosavadní Přílohu č. 3 v celém rozsahu nahrazuje.

### **Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ujednávají smluvní strany následující:


- a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu.
  - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nebo dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
  - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku, jakož i původní smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží stejnopisy dva.
  5. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady Pardubického kraje číslo R/26/16 ze dne 10. 11. 2016.
  6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Pardubice dne:


*16. 11. 2016*

Objednatel:

Zhotovitel:

  
-----  
**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



  
-----  
**Dräger Medical s.r.o.**  
Ing. Michal Genza  
jednatel společnosti

**Dräger**

Dräger Medical s.r.o.  
Pod Sychrovem I - 81  
101 00 Praha 10




## HARMONOGRAM PRACÍ

„Nemocnice Pardubického kraje, a.s.-Pardubická nemocnice, medicínální plyny LEK 15“,

Průběh prací	22.7.-31.7.2016	1.8.-31.8.2016	1.9.-30.9.2016	1.10.-31.10.2016	1.11.-30.11.2016	Fakturace celkem
Propojení kolektorů	ANO	ANO	ANO	xx	xx	
Redukční skříně na pavilony	xx	xx	ANO	ANO	xx	
Provizorní opatření	xx	xx	ANO	ANO	xx	
Stavební úpravy vč. řemesel	xx	xx	ANO	ANO	ANO	
Technologie kompresorové stanice	xx	xx	xx	ANO	ANO	
Předání, proškolení, revize	xx	xx	xx	xx	ANO	
Předpokládána fakturace bez DPH	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 918 433 Kč	839 063 Kč	<b>2 757 496 Kč</b>
DPH 21%			0 Kč	402 871 Kč	176 203 Kč	579 074 Kč
Předpokládána fakturace s DPH			0 Kč	2 321 304 Kč	1 015 266 Kč	3 336 570 Kč

Vypracoval Ing.Marek Procházka

Dne 7.11.2016

**Dräger** Medical s.r.o.   
Pod Sychrovem I-81  
101 00 PRAHA 10  
DIČ: CZ26700760 IČ: 26700760

