



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

1/. SMLUVNÍ STRANY

objednatel : ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240
se sídlem : Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice
zastoupené: ředitelkou, Mgr. Lenkou Královou

zhotovitel : LUSPOL SE
se sídlem : nám.14.října 1307/2, 150 00 Praha 5
zastoupené : Josefem Lukešem, člen představenstva
IČ : 29029945
DIČ : CZ29029945
bank.spojení : ČSOB a.s.
č.ú. : 266707812/0300

Název a registrační číslo projektu: „Výstavba zahradní učebny na Zlaté stezce“,
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007938

Zástupci smluvních stran ve věcech technických a hospodářsko – administrativních
(odsouhlasení převzatých prací, vystavování daňových dokladů a jejich vyřízení, věcné
plnění staveb a jejich dodatků a jiné)

Za objednatele: Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

Za zhotovitele: Lukeš Josef, člen představenstva

2/. PŘEDMĚT SMLOUVY

VÝSTAVBA ZAHRADNÍ UČEBNY NA ZLATÉ STEZCE, PRACHATICE – ZMĚNA
Č.1.

Úpravy se týkají elektroinstalace dle skutečného provedení a dodávky a montáže zábradlí na
objektu v rozsahu dle požadavků, skutečný rozsah izolací proti vodě.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3/. PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Termíny provádění stavby : dle SOD

4/. CENA ZA DÍLO

**4.1. Cena za provedené dílo se zvyšuje o částku 96 431,- Kč bez DPH
Celková cena díla : 2 829 616 ,- Kč bez DPH**

V Prachaticích dne 03.12.2018

objednatel :
Mgr. Lenka Králová
ředitelka školy

zhotovitel :
Josef Lukeš
člen představenstva