

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě č. SML/0149/18 (016/2018)**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání  
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

**„SILNICE III/01875: VESELÁ, MOST EV. Č. 01875-3“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel – příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

a

**Zhotovitel – příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

Osová 20, 625 00 Brno

KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

46974806

CZ46974806

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu závazku na zhotovení projektové dokumentace, změny termínů plnění dílčích částí závazku smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, změny termínů plnění inženýrské činnosti a z důvodu změny zaplacení ceny za zhotovení projektové dokumentace.

**Změna rozsahu projektové dokumentace**

V návaznosti na závěry diagnostického průzkumu a přepočtu zatížitelnosti, bude stávající nosná konstrukce (NK) mostu odstraněna a vybudována nová nosná konstrukce osazená na stávající spodní stavbě mostu. Z tohoto důvodu je nutné zpracovat dokumentaci pro společné povolení (DUSP).

Změna termínů plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace

Z důvodu změny rozsahu projektové dokumentaci (DUSP) je nutné upravit termíny odevzdání závazku zpracování PD.

Změna termínů plnění inženýrské činnosti

Z důvodu výše uvedených skutečností se upravuje konečný termín plnění inženýrské činnosti.

Změna zaplacení ceny za zhotovení projektové dokumentace

V návaznosti na výše uvedené změny se mění cena za upravený rozsah předmětu zakázky, dle předložené cenové nabídky ze dne 9. 1. 2019.

### Článek III. Změny ve smlouvě

1. **Článek III. „1. Projektová dokumentace“ smlouvy, první odstavec, odrážka č. 1**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

- **zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) ve stupni dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a realizační dokumentace stavby (RDS) a zpracování položkového rozpočtu po jednotlivých stavebních objektech včetně potvrzení projektové dokumentace autorizačním razítkem projektanta pro mosty a inženýrské konstrukce.**

2. **Článek III. „1. Projektová dokumentace“ smlouvy, text „Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována v souladu ... a musí zejména obsahovat:“ a poslední odrážka**  
se ruší a nahrazuje textem:

**Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. příloha č. 11, č. 503/2006 Sb., č. 146/2008 Sb., v platném znění a v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a musí zejména obsahovat:**

- v DUSP/PDPS/RDS bude **podrobný soupis prací, dodávek a služeb** potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění a **kontrolní rozpočet** (oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr) zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS v aktuální cenové hladině (1x písemně, 1x digitálně ve formátu .xls a .xc4).

3. **Článek III. „1. Projektová dokumentace“ smlouvy ve znění dodatku č. 1, body 2 a 3**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

2. Závazek zhotovitele vyplývající ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovených dílčích částí závazku bez vad a nedodělků.

Rozsah dílčích částí závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace je dohodnut takto:

- a) 2x podrobný diagnostický průzkum, přepočítání zatížitelnosti s doporučujícím závěrem návrhu opravy se zdůvodněním,
- b) zpracování a předání 1 paré DUSP,

- c) předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem, 6 paré PD (DUSP/PDPS/RDS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků společného řízení vč. dokladové části a plánu BOZP, 1 paré kontrolního rozpočtu potvrzeného odpovědným projektantem.
3. O převzetí dílčích částí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí objednatel a zhotovitel.

**4. Článek III. „2. Inženýrská činnost“ smlouvy, body 1, 2 a 3**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

1. Předmětem závazku je
- obstarání všech dokladů vyžadovaných stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání společného povolení na shora uvedenou stavbu, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného územního rozhodnutí,
  - projednání navrženého stavební řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude předán),
  - zajištění rozhodnutí o případném kácení zeleně,
  - podání u stavebního úřadu jménem objednatele kvalifikované žádosti o vydání společného povolení vč. potřebných dokladů,
  - uhrazení veškerých souvisejících správních poplatků.
2. Závazek z inženýrské činnosti bude splněn příkazcovým převzetím níže popsaného závazku:
- předání společného povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci (NPM) v 1 originálním vyhotovení.
3. O převzetí dílčích částí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí příkazce a příkazník.

**5. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 1, bod 1., písm. b) a bod 2.**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

**1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**

- b) zpracování a předání 1 paré DUSP **do 28. 6. 2019**
- c) předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DUSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP **do 29. 11. 2019**

**2. Termín plnění inženýrské činnosti, předání společného povolení s NPM:**

**do 29. 11. 2019**

**6. Článek V. „Cena“ smlouvy ve znění dodatku č. 1, bod 1., písm. a), věta druhá a třetí**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

**a) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace:**

DUSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části) bez DPH (věta druhá)	683.700,-Kč
Plán BOZP (věta třetí)	4.000,-Kč

DPH 21 %	144.417,-Kč
<b>Cena smlouvy na zhotovení PD celkem vč. DPH</b>	<b>832.117,-Kč</b>
<b>(slovy osmsetřicetdvatisícstosedmnáct korun českých)</b>	

**7. Článek V. „Cena“ smlouvy, bod 1., písm. b)**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

**b) Inženýrská činnost:**

Zajištění společného povolení s NPM bez DPH	83.600,-Kč
DPH 21 %	17.556,-Kč
<b>Cena inženýrské činnosti celkem vč. DPH</b>	<b>101.156,-Kč</b>
<b>(slovy stojedentisícstopadesátšest korun českých)</b>	

**8. Čl. VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy ve znění dodatku č. 1, bod 2, odrážka 2.**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

2. **Plnění smlouvy** pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:

- za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DUSP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu ve výši 50 % ceny DUSP/PDPS/RDS dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá
- za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DUSP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny DUSP/PDPS/RDS dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá
- za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení plánu BOZP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % ceny za vyhotovení plánu BOZP dle čl. V., bod 1., písm. a), věta třetí
- za splnění závazku z inženýrské činnosti ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2.) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za zajištění společného povolení s NPM dle čl. V., bod 1., písm. b), věta první

**9. Čl. VII. „Provádění závazků“ smlouvy, bod 3, bod 5, bod 6, bod 8 a bod 9**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro společné řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla.
5. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 1x DUSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků. Z tohoto projednání projektant pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně.
6. Minimálně 15 pracovních dní před podáním žádosti o vydání společného povolení předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace včetně dokladové části. Po zapracování připomínek objednatele bude zhotovitelem podána žádost o vydání společného povolení.

8. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
  - 1x DUSP v písemném vyhotovení,
  - 1x DUSP v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem,
  - 6x jednotlivá DUSP/PDPS/RDS v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf),
  - plán BOZP v každém jednotlivém paré DUSP, v písemném vyhotovení i v digitální podobě na CD,
  - kopie dokladové části v každém jednotlivém paré,
  - společné povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení,
  - oceněný podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS v aktuální cenové hladině 1x v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x v digitální podobě samostatně ve formátu .xls a .xc4.
9. Jeden měsíc před odevzdáním zakázky dle stanoveného termínu dle čl. IV., bod 1., písm. c) bude objednateli předložen rozpočet k odsouhlasení a 1 paré RDS.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 18.1.2019

.....

.....