



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

INTERNÍ DOKUMENT

Ing. HLAVÁČKOVÁ

12-04-2013

ARCADIS Geotechnika a.s.
Geologická 4
152 00 Praha 5

Váš dopis zn.
OMI/OBJ/076/10

Č.j.
MHMP/230091 /2013
OMI/ 1760 /2013

Vyřizuje / linka
Ing. Váňová / 4542

Na doručení
Datum
26. 3. 2013

Dodatek č. 1 k objednávce
ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění
**pro stavbu č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (části B- hloubený tunel),
B.1 – hydrogeologický monitoring**

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb DPH ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

Původní 20% sazba uvedená v této objednávce se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky:

	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
Původní cena dle objednávky z 5.2.2010	1 796 380,00	359 276,00		2 155 656,00
Uhrazeno se zdanitelným plněním do 31.12.2012	1 035 560,00	207 112,00		1 242 672,00
Zbývá k úhradě	760 820,00		159 772,20	920 592,20
Nová cena celkem Kč ve vazbě na změnu DPH	1 796 380,00	207 112,00	159 772,20	2 163 264,20

Doba plnění:

Doba plnění se prodlužuje na nový termín do 30.4.2015

Ostatní ujednání původní objednávky se nemění !

Ing. Jan Beránek
ředitel odboru

CO: OMI 01, VIS a.s.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@praha.eu