

Dodatek č.1/2016 ke Smlouva o dílo č.j. 127/2016/MŠ

(dále jen „dodatek“)

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Zhotovitel

IMS-BAU s.r.o.

Jahodová 2890/109, Praha 10

IČ: 27430979

DIČ: CZ27430979

zastoupen: Stanislav Mařík - jednatel

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Objednatel

Mateřská škola Revoluční

příspěvková organizace

Revoluční 1247/26

Praha 1, 110 00

IČ: 70108811

zastoupena:

ředitelka mateřské školy Mgr.Jaromíra Pavlíčková

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.9.2016 bude Smlouvu o dílo č.j. 127/2016/MŠ (dále jen „smlouva“) na provedení „Rekonstrukce polytechnické dílny, sociálního zařízení a kanceláře ŠJ v objektu Mateřské školy Revoluční“ v rozsahu prací dle položkového rozpočtu č. 2016081.
2. V době realizace „Rekonstrukce polytechnické dílny, sociálního zařízení a kanceláře ŠJ v objektu Mateřské školy Revoluční“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba víceprací, které nebylo možné v době stanovení technického postupu předvídat a které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.
3. Bližší specifikace víceprací jsou uvedeny v příloze **č.1 Rozsah prací včetně CN-č.2016081 VP**
4. Cena sjednaných víceprací činí:

cena bez DPH	32 941,00 Kč
DPH	6 917,61 Kč
cena celkem včetně DPH	39 858,61 Kč

III. Změna smlouva

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Rozsah víceprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá z Rozsahu prací včetně CN-č.2016081 VP – příloha č.1 tohoto dodatku.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Cena za dílo sjednaná v čl.IV. Smlouva o dílo č.j. 127/2016/MŠ se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:
cena bez DPH 143 481,00 Kč
DPH 30 131,00 Kč
cena celkem včetně DPH 173 612,00 Kč
4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu fakturace
- **100 % celkové ceny za dílo ve výši 173 612,00 Kč** bude vyúčtováno fakturou po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků (tato faktura bude konečná).
-

IV. Závěrečné ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž po jednom obdrží každý účastník smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Mateřská škola Revoluční, Revoluční 1247/26, Praha 1, p-o..
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č.1: Rozsah prací včetně CN-č.2016081 VP

V Praze dne 07.11.2016

V Praze dne 07.11.2016

.....
[Redacted Signature]

Stanislav Mařík
Zhotovitel

.....
[Redacted Signature]

Mgr.Jaromíra Pavlíčková
Objednatel