




Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2018002091

uzavřený podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018002091
číslo smlouvy zhotovitele: 2018-16
číslo veřejné zakázky: 18209

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, pracovníkem
investičního odboru Magistrátu města České
Budějovice
- IČ: 00244732
 DIČ: CZ 00244732
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
 číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. **Zhotovitel** Roman Kučera
se sídlem: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
IČ: 60823020
DIČ: CZ 6908271249
kontaktní údaje: 
- bankovní spojení:
 číslo účtu:

2. Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2018 Smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dle čl. 3 Smlouvy dílo označené objednatelem jako „Výměna podhledů – CSS Staroměstská“ a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu.
- 2.2. Z důvodu výskytu okolností vyvolaných požadavky objednatele a skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, a v souladu s usnesením Rady města České Budějovice č. 22/2019 ze dne 14. 1. 2019 sjednávají smluvní strany v souladu s bodem 18.3. Smlouvy tento dodatek č. 1, jehož předmětem je změna ceny díla, a to v rozsahu dle změnových listů položkového rozpočtu zhotovitele, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 2.3. Smluvní strany, z důvodů uvedených v bodě 2.2. tohoto dodatku č. 1, shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 18209, ve formě tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku 6., bod 6.2. Smlouvy
Nově uvedený bod zní:

- 6.2. V souladu s rozpočtem a příslušnými změnovými listy činí Celková cena díla:
2 052 212,81 Kč bez DPH
(slovy: dvě miliony padesát dvacíti tisíc dvěstě dvacet korun českých osmdesát jedna haléřů)
 K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1 922 123,00 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	130 089,81 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku č. 1	2 052 212,81 Kč

- 2.5. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018002091 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto dodatku č. 1 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 vznikl dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a že ten byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je jeho Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4.

V Českých Budějovicích, dne 25.1. 2019

V Českých Budějovicích, dne 25.1. 2019

Za objednatele:



Ing. Jiří Svoboda
 primátor
 statutární město České Budějovice



Za zhotovitele:



Roman Kučera



ROMAN KUČERA
STAVITELSTVÍ
 K. Kovařovice 1315/1
 370 07 České Budějovice
 IČ: 253849448 DIČ: CZ253849448

Stavba:	Výměna pohledů - CSS Staroměstská	č. smlouvy objednatele:	2018002091
Objekt :	Stavební práce skutečnost	č. smlouvy zhotovitele:	2018-16
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS :	STIN - Ing. Dalibor Návara Puklicova 1003/8, 370 04 České Budějovice		
Projektant :	Ing. Jakub Čoudek Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice		
Zhotovitel :	Roman Kučera - stavitelství Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice		

Předmět změny : jedná se o změnu položek oproti původnímu rozpočtu z důvodu zjištění rozdílných skutečností mezi Zadávací dokumentací stavby a skutečností zjištěnou na stavbě :

- navýšení oprav omítek
- přichycení stávající přičky z důvodu stability
- demontáž částí stávajícího nefunkčního SDK pohledu a nahrazením novým kazetovým

Odkaz na výkresy :

Odkaz na soupis prací : viz.příloha - položkový rozpočet prací

Odkaz na jinou část smlouvy : čl.6, odstavec 6.4

Návrh ocenění :

612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	44	141,89	6 243,16
612423521R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, hladká	m2	16,52	541,45	8 944,72
342668111R00	Těsnění styku přičky se sláv. konstrukcí XPS tl.80mm,PU pě m		6,4	73,23	468,70
766421812R00	Demontáž obložení pohledů SDK nad 1,5 m2	m2	8,88	123,40	1 095,77
766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení pohledů	m2	8,88	18,51	164,37
767584343R00	Montáž minerálního pohledu s vyjímatelnými panely vel.do 1 m2	m2	8,88	412,50	3 683,00
767584801R00	Příplatek za kotvici prvky svídel a EPS	kus	2	125,00	250,00
61151001	Dodávka kazet vč.rošlu	m2	10,6	493,75	5 233,75
	Celkem bez DPH				26 063,47
	DPH 15%				3 909,52
	Celkem včetně DPH				29 972,99

Vyjádření:

Zhotovitel :



ROMAN KUČERA
STAVITELSTVÍ
I. Kopečnická 1715/1
370 07 České Budějovice
IČ: 252148201

datum: 13.12.2018 podpis

Objednatel :

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

datum: 13.12.2018 podpis

TDS : VEDNOUT KOUR CENY ODPOVÍDANÍ CENÁŘ Z SOD,
POTŘÍPADÉ CENÁŘ OBŮVĚLÝM.

datum: 13.12.2018 podpis

Projektant :

Uvedené práce vyplývají ze skutečností po provedení bouracích prací a po odhalení skrytých prvků.

datum: 13.12.2018 podpis

Přílohy: Položkový rozpočet


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Změnový list Výměna pohledů CSE	Objednatel:	Statutární město České Budějovice	IČO/DIČ:	00244732/CZ00244732
Druh stavby a účel:	Stavební práce skutečnost	Projektant:	ing Jakub Čoudek, Průběžná 2521/48, Č.	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Staroměstská 27, České Budějovice	Zhotovitel:	Roman Kučera stavitelství	IČO/DIČ:	60823020/CZ6908271249
Začátek výstavby:	12.11.2018	Konec výstavby:	21.12.2018	Položek:	8
JKSO:	2018002091	Zpracoval:	Roman Kučera	Datum:	30.11.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 061,72	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	11 594,86	Bez povné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	58,52	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	5 114,62			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	5 233,75				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	26 063,47	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	26 063,47	DPH 15%	3 909,52	Celkem bez DPH	26 063,47
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	29 972,99		

Projektant	Objednatel MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb	Zhotovitel  ROMAN KUČERA STAVITELSTVÍ K. Čoudek 131 370 07 České Budějovice
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet


Název stavby:	Změnový list Výměna podhledů CSS Sta	Doba výstavby:	40 dní	Objednatel:	Statutární město České Bud
Druh stavby a účel:	Stavební práce skutečnost	Začátek výstavby:	12.11.2018	Projektant:	ing Jakub Čoudek, Průběžná
Lokalita:	Staroměstská 27, České Budějovice	Konec výstavby:	21.12.2018	Zhotovitel:	Roman Kučera stavitelství
JKSO:	2018002091	Zpracováno dne:	30.11.2018	Zpracoval:	Roman Kučera

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Imotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	jedno	celkem	
Úpravy povrchů - SKUTEČNOST							3 953,48	11 234,40	15 187,88	1,83		
61 Úprava povrchů vnitřní							3 953,48	11 234,40	15 187,88	1,53		
1	2	612421331R00	Oprava vápen.omltek stěn do 30 % pl. - štu		44	141,89	1 587,96	4 655,20	6 243,16	0,01	0,62	
2	2	612423521R00	Omltka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, hlad		16,52	541,45	2 365,52	6 579,20	8 944,72	0,06	0,91	
Konstrukce montované-VICENÁKLADY							5 400,51	5 478,08	10 878,59	0,39		
34 Stěny a příčky							108,24	360,46	468,70	0	0	
3	8	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí XI		6,4	73,23	108,24	360,46	468,70	0	0	
766 Konstrukce truhlářské							0,00	1 260,14	1 260,14	0,29		
4	8	766421812R00	Demontáž obložení podhledů SDK nad 1,5 m2		8,88	123,40	0,00	1 095,77	1 095,77	0,02	0,22	
5	8	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení poc		8,88	18,51	0,00	164,37	164,37	0,01	0,07	
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							58,52	3 854,48	3 913,00	0,01		
6	8	767584343R00	Montáž minerálního podhledu s vyjimatelný		8,88	412,50	58,52	3 604,48	3 663,00	0	0	
7	8	767584801R00	Příplatek za kotvící prvky svítidel a EPS		2	125,00	0,00	250,00	250,00	0,01	0,01	
Ostatní materiál							5 233,75	0,00	5 233,75	0,07		
8	8	81151001	Dodávka kazet vč.roštu		m2	10,6	493,75	5 233,75	0,00	5 233,75	0,01	0,07

Celkem: 26 063,47



ROMAN KUČERA
STAVITELSTVÍ
 K. Kovaříkova
 370 07 České Budějovice



Stavba:	Výměna podhledů - CSS Staroměstská	č. smlouvy objednatele:	2018002091
Objekt:	ELEKTROINSTALACE skutečnost	č. smlouvy zhotovitele:	2018-16
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
OS:	STIN - Ing. Dalibor Návara Puklicova 1003/8, 370 04 České Budějovice		
Projektant:	Ing. Jakub Čoudek Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice		
Zhotovitel:	Roman Kučera - stavitelství Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice		
Předmět změny:	jedná se o změnu položek oproti původnímu rozpočtu z důvodu zjištění nutnosti provést rozdílné práce než předpokládala Zadávací dokumentace stavby a skutečnost zjištěná na stavbě : - neprovádění instalace nových kabelů - nutnost přichycení stávajících kabelů EPS dle ČSN - zakrytí stávajícího vedení EPS na stěnách		
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:	viz příloha - položkový rozpočet prací		
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl.6, odstavec 6.4		

Návrh ocenění:

220060673R00	Bez.nízskofrek.sdělovací kabely EPS 1x2x0,8 vč.přichytek	m	-180	36,00	-6 480,00
210020303R00	Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem-EPS	m	38,6	161,75	6 243,47
220070031R00	Montáž přichytek sdělovacího kabelu EPS přistřelením	kus	1360	12,06	16 401,60
Celkem bez DPH					16 165,07
DPH 15%					2 424,76
Celkem včetně DPH					18 589,83

Vyjádření:

Zhotovitel:



VYPRACOVÁNO V SOULADU S POD
ROMAN KUČERA
STAVITELSTVÍ
K. P. Mlýnská 131a/1
370 07 České Budějovice

datum: 13.12.2018 podp

Objednatel:

MAJISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

datum: 13.12.2018 podp

TDS: JEDNOTKOVÉ CENY ODPOVÍDAJÍ CENÁM Z SOD,
POPŘÍPADĚ CENÁM OBZVLÁŠTĚM.

datum: 13.12.2018 podp

Projektant:

Uvedené práce vyplývají ze skutečnosti po provedení bouracích prací a po odhalení skrytých prvků.

datum: 13.12.2018 podp

Přílohy: Položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Změnový list Výměna podhledů CSS	Objednatel:	Statutární město České Budějovice	IČO/DIČ:	00244732/CZ00244732
Druh stavby a účel:	ELEKTROINSTALACE skutečnost	Projektant:	ing Jakub Čoudek, Průběžná 2521/48, Č.	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Staroměstská 27, České Budějovice	Zhotovitel:	Roman Kučera stavitelství	IČO/DIČ:	60823020/CZ6908271249
Začátek výstavby:	12.11.2018	Konec výstavby:	21.12.2018	Položek:	3
JKSO:	2018002091	Zpracoval:	Roman Kučera	Datum:	30.11.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez povné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	- 4,00				Ostatní		0,00
	Montáž	16 169,07				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		16 165,07	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00


Základ 0%	0,00				
Základ 15%	16 165,07	DPH 15%	2 424,76	Celkem bez DPH	16 165,07
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	18 589,83

Projektant Datum, razítko a podpis	Objednatel MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Investiční odbor oddělení údržby a realizace staveb	Zhotovitel  Datum, razítko a podpis
---	---	--

Stavební rozpočet

Název stavby:	Změnový list Výměna podhledů CSS Sta	Doba výstavby: 40 dní	Objednatel: Statutární město České Bud
Druh stavby a účel:	ELEKTROINSTALACE skutečnost	Začátek výstavby: 12.11.2018	Projektant: ing Jakub Čoudek, Průběžná
Lokalita:	Staroměstská 27, České Budějovice	Konec výstavby: 21.12.2018	Zhotovitel: Roman Kučera stavitelství
JKSO:	2018002091	Zpracováno dne: 30.11.2018	Zpracoval: Roman Kučera

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (kg)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	jedno	celkem	
ELEKTRO-ODPOČTY							- 684,00	- 5 796,00	- 6 480,00	0	0	
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				- 684,00	- 5 796,00	- 6 480,00	0	0	
1	3	220080673R00	Bez.nizskofrek.sdělovací kabely EPS 1x2x(m		-180	36,00	- 684,00	- 5 796,00	- 6 480,00	0	-0	
ELEKTRO-SKUTEČNOST							680,00	21 985,07	22 665,07	0	0	
		M21	Elektromontáže				0,00	6 243,47	6 243,47	0	0	
2	4	210020303R00	Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s 'm		38,6	161,75	0,00	6 243,47	6 243,47	0	0	
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				680,00	15 721,60	16 401,60	0	0	
3	4	220070031R00	Montáž přichytek sdělovacího kabelu EPS kus		1360	12,06	680,00	15 721,60	16 401,60	0	0	
									Celkem:	16 165,07		


ROMAN KUČERA
STAVITELSTVÍ
 s.r.o.
 370 07 České Budějovice



Stavba:	Výměna pohledů - CSS Staroměstská	č. smlouvy objednatele:	2018002091
Objekt:	Malby	č. smlouvy zhotovitele:	2018-16
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS:	STIN - Ing. Dalibor Návara Puklicova 1003/8, 370 04 České Budějovice		
Projektant:	Ing. Jakub Čoudek Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice		
Zhotovitel:	Roman Kučera - stavitelství Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice		
Předmět změny:	Na základě požadavku provozovatele na změnu způsobu maleb - bílá výmalba a část malby omyvatelným nátěrem - odpočet částí původní výmalby - odpočet příplatku za barevnost malby - připočet malby omyvatelným nátěrem Latex		
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:	viz příloha - položkový rozpočet prací		
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl.6, odstavec 6.4		

Návrh ocenění:

784181101R00	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech v m2	-1014	12,50	-12 677,72
784118101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,8 m2	-1014	32,50	-32 862,08
784118102R00	Příplatek k cenám 2maleb za barevnou malbu m2	-1753	15,10	-26 473,00
784447131R00	Vyhlazení latexovým tmelem 1x a hloubková penetrace, míst m2	797,5	41,52	33 112,20
784452201R00	Malba sádkokartonových stěn latexem m2	797,5	115,50	92 111,25
	Celkem bez DPH			53 110,64
	DPH 15%			7 966,60
	Celkem včetně DPH			61 077,24

Vyjádření:

UPLACOVÁNO V SOULADU S SOD

Zhotovitel:



ROMAN KUČERA
STAVITELSTVÍ
Puklicova 1003/8
370 04 České Budějovice

datum: 13.12.2018 podpis...

Objednatel:

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

datum: 13.12.2018 podpis...

TDS:

JEDNOTKOVÉ CENY ODPOVÍDANÍ CENÁM S SOD,
POROVNÁNÍ CENÁM OBYKLÝM.

datum: 13.12.2018 podpis...

Projektant:

Specifikované činnosti nebyly předmětem zadání díla a jsou nad rámec zadávací dokumentace.

datum: 13.12.2018 podpis...

Přílohy:

Položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Změnový list Výměna pohledů CSS	Objednatel:	Statutární město České Budějovice	IČO/DIČ:	00244732/CZ00244732
Druh stavby a účel:	MALBY skutečnost	Projektant:	ing. Jakub Čoudek, Průběžná 2521/48, Č.	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Staroměstská 27, České Budějovice	Zhotovitel:	Roman Kučera stavitelství	IČO/DIČ:	60823020/CZ6908271249
Začátek výstavby:	12.11.2018	Konec výstavby:	21.12.2018	Položek:	5
JKSO:	2018002091	Zpracoval:	Roman Kučera	Datum:	30.11.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez povné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	57 257,79	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	-4 147,15			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		53 110,64	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	53 110,64	DPH 15%	7 966,60	Celkem bez DPH	53 110,64
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	61 077,24

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	<p>MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor oddělení přípravy a realizace stavby</p>	<p>ROMAN Kučera stavitelství I. Kovačův 378 07 České Budějovice</p>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet


Název stavby:	Změnový list Výměna pohledů CSS Sta	Doba výstavby:	40 dní	Objednatel:	Statutární město České Bud
Druh stavby a účel:	MALBY skutečnost	Začátek výstavby:	12.11.2018	Projektant:	ing Jakub Čoudek, Průběžná
Lokalita:	Staroměstská 27, České Budějovice	Konec výstavby:	21.12.2018	Zhotovitel:	Roman Kučera stavitelství
JKSO:	2018002091	Zpracováno dne:	30.11.2018	Zpracoval:	Roman Kučera

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	jedno	celkem
Malby-ODPOČTY							-15 538,01	-58 574,80	-72 112,81		-1,1
	784		Malby				-15 538,01	-58 574,80	-72 112,81		-1,1
1	5	784181101R00	Základní jednonásobná penetrace podkladu m2		-1014,218	12,50	-9 908,91	-2 768,82	-12 677,72	0	-0,2
2	5	784118101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místno: m2		-1014,218	32,50	-2 981,80	-29 980,28	-32 962,08	0	-0,2
3	5	784118102R00	Příplatek k cenám 2xmaleb za barevnou m: m2		-1753,1788	15,10	-2 647,30	-23 825,70	-26 473,00	0	-0,7
Malby-SKUTEČNOST							72 795,80	52 427,65	125 223,45		0,58
	784		Malby				72 795,80	52 427,65	125 223,45		0,58
4	6	784447131R00	Vyhlazení latexovým tmelem 1x a hloubkov m2		797,5	41,52	10 766,25	22 345,95	33 112,20	0	0,22
5	6	784452201R00	Malba sádrokartonových stěn latexem m2		797,5	115,50	62 029,55	30 081,70	92 111,25	0	0,33
Celkem:									53 110,64		



ROMAN KUČERA
STAVITELSTVÍ
 K. N. st. 2, 10
 370 07 Česká Budějovice
 IČO: 252 223 45



Štavba:	Výměna podhledů - CSS Staroměstská	č. smlouvy objednatele	2018002091																																										
Objekt :	Systém Pacient - Sestra	č. smlouvy zhotovitele	2018-16																																										
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice																																												
TDS :	STIN - Ing. Dalibor Návara Puklicova 1003/8, 370 04 České Budějovice																																												
Projektant :	Ing. Jakub Čoudek Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice																																												
Zhotovitel :	Roman Kučera - stavitelství Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice																																												
Předmět změny :	Na základě požadavku provozovatele se jedná o přípravné stavební práce pro budoucí osazení nového komunikačního systému Pacient - Sestra. - vyvrtání otvorů a osazení chrániček - oprava omítek stěn - přeložení stávajícího systému pacient - sestra nad nově podhledy																																												
Odkaz na výkresy :																																													
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha - položkový rozpočet prací																																												
Odkaz na jinou část smlouvy :	čl.6, odstavec 6.4																																												
Návrh ocenění :	<table border="1"> <tr> <td>612421331R00</td> <td>Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových</td> <td>m2</td> <td>69,06</td> <td>141,89</td> <td>9 798,78</td> </tr> <tr> <td>220261644R00</td> <td>Osazení hmoždinky 16 mm v betonovém zdivu</td> <td>kus</td> <td>67</td> <td>55,83</td> <td>3 740,74</td> </tr> <tr> <td>240180032R00</td> <td>Vrtání otvoru při montáži ž-b stěna do d 20 s = 20</td> <td>kus</td> <td>127</td> <td>36,80</td> <td>4 673,60</td> </tr> <tr> <td>727VD</td> <td>SLP-přeložka funkčního zařízení PACIENT-SESTRA,nad poc kpl</td> <td>3,5</td> <td>4 725,00</td> <td></td> <td>16 537,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkem bez DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>34 750,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH 15%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5 212,59</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkem včetně DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>39 963,22</td> </tr> </table>			612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	69,06	141,89	9 798,78	220261644R00	Osazení hmoždinky 16 mm v betonovém zdivu	kus	67	55,83	3 740,74	240180032R00	Vrtání otvoru při montáži ž-b stěna do d 20 s = 20	kus	127	36,80	4 673,60	727VD	SLP-přeložka funkčního zařízení PACIENT-SESTRA,nad poc kpl	3,5	4 725,00		16 537,50		Celkem bez DPH				34 750,63		DPH 15%				5 212,59		Celkem včetně DPH				39 963,22
612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	69,06	141,89	9 798,78																																								
220261644R00	Osazení hmoždinky 16 mm v betonovém zdivu	kus	67	55,83	3 740,74																																								
240180032R00	Vrtání otvoru při montáži ž-b stěna do d 20 s = 20	kus	127	36,80	4 673,60																																								
727VD	SLP-přeložka funkčního zařízení PACIENT-SESTRA,nad poc kpl	3,5	4 725,00		16 537,50																																								
	Celkem bez DPH				34 750,63																																								
	DPH 15%				5 212,59																																								
	Celkem včetně DPH				39 963,22																																								
Vyjádření:	VYPRACOVÁNO V SOULADU S SOD																																												
Zhotovitel :	 ROMAN KUČERA STAVITELSTVÍ IČO: 251151 1725/37 Česká Budějovice	datum:	13.12.2018 podp																																										
Objednatel :	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Investiční odbor oddělení přípravy a realizace stavob	datum:	13.12.2018 podp																																										
TDS :	JEDNOTKOVÉ CENY ODPOVÍDAJÍ CENĚM SOD, ROZDÍLY CENY ODVĚKLIH.	datum:	13.12.2018 podp																																										
Projektant :	Specifikované činnosti nebyly předmětem zadání díla a jsou nad rámec zadávací dokumentace.	datum:	13.12.2018 podp																																										
Přílohy:	Položkový rozpočet																																												

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Změnový list Výměna podhledů CSE	Objednatel:	Statutární město České Budějovice	IČO/DIČ:	00244732/CZ00244732
Druh stavby a účel:	System PACIENT-SETRA	Projektant:	ing Jakub Čoudek, Průběžná 2521/48, Č.	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Staroměstská 27, České Budějovice	Zhotovitel:	Roman Kučera stavitelství	IČO/DIČ:	60823020/CZ6908271249
Začátek výstavby:	12.11.2018	Konec výstavby:	21.12.2018	Položek:	4
JKSO:	2018002091	Zpracoval:	Roman Kučera	Datum:	30.11.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 492,34	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	7 306,44	Bez povné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	90,99			Ostatní	0,00
	Montáž	8 323,36			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	16 537,50				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	34 750,63	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	34 750,63	DPH 15%	5 212,59	Celkem bez DPH	34 750,63
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	39 963,22		

Projektant	Objednatel MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor oddělení přípravy a realizace st.	Zhotovitel 
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


Stavební rozpočet

Název stavby:	Změnový list Výměna podhledů CSS Sta	Doba výstavby:	40 dní	Objednatel:	Statutární město České Bud
Druh stavby a účel:	System PACIENT-SETRA	Začátek výstavby:	12.11.2018	Projektant:	ing Jakub Čoudek, Průběžná
Lokalita:	Staroměstská 27, České Budějovice	Konec výstavby:	21.12.2018	Zhotovitel:	Roman Kučera stavitelství
JKSO:	2018002091	Zpracováno dne:	30.11.2018	Zpracoval:	Roman Kučera

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (g)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	jedno	celkem
			Úpravy povrchů-SKUTEČNOST				2 492,34	7 306,44	9 798,78	0,98	0,98
		81	Úprava povrchů vnitřní				2 492,34	7 306,44	9 798,78	0,98	0,98
1	2	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štu m2		69,059	141,89	2 492,34	7 306,44	9 798,78	0,01	0,98
			Stavební připravenost systém PACIENT-SESTRA				16 628,49	8 323,38	24 951,84	0	0
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				90,99	3 649,76	3 740,74	0	0
2	7	220261644R00	Osazení hmoždinky 16 mm v betonovém zc kus		67	55,83	90,99	3 649,76	3 740,74	0	0
		M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				0,00	4 673,60	4 673,60	0	0
3	7	240180032R00	Vrtání otvoru při montáži ž-b stěna do d 20 kus		127	36,80	0,00	4 673,60	4 673,60	0	0
			Ostatní materiál				16 537,50	0,00	16 537,50	0	0
4	7	727VD	SLP-přeložka funkčního zařízení PACIENT-kpl		3,5	4 725,00	16 537,50	0,00	16 537,50	0	0
							Celkem:		34 750,63		



ROMAN
KUČERA
Kučera stavitelství
370 07 České Budějovice



11/30/2018 14:07:07