


Závěrečné vyúčtování
ke Smlouvě o dílo č. 2018002063
uzavřený podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018002063
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: 18207

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, pracovníkem
investičního odboru Magistrátu města České
Budějovice
- IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel** Renvolt s.r.o.
se sídlem: Bezdrevská 1/1118, České Budějovice, 370 11
zapsán u rejstříkového soudu Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka 24686
IČ: 04879414
DIČ: CZ 04879414
Zastoupen: p. Kamilem Čechem
Kontaktní údaje: 
bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Předmět Závěrečného vyúčtování

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle čl. 3. Smlouvy označené objednatelem jako „Kabel NN náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice“ a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu.
- 2.2.** Z důvodu změny trasy kabelového vedení oproti projektové dokumentaci a změny technického řešení tak, aby bylo kabelové vedení umístěno mimo centrální keramickou dlažbu náměstí, a v souladu s usnesením Rady města České Budějovice č. 1606/2018 ze dne 17. 12. 2018 sjednávají smluvní strany v souladu s bodem 18.3. Smlouvy toto Závěrečné vyúčtování, jehož předmětem je změna ceny díla, a to v rozsahu dle změnových listů položkového rozpočtu zhotovitele, které tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Závěrečnému vyúčtování.
- 2.3.** Smluvní strany, z důvodů uvedených v bodě 2.2. tohoto Závěrečného vyúčtování, shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 18207, ve formě tohoto Závěrečného vyúčtování ke Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen ZZVZ).
- 2.4.** Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku 6., bod 6.2. Smlouvy
Nově uvedený bod zní:

- 6.2. V souladu s rozpočtem a příslušnými změnovými listy činí Celková cena díla:
1 405 079 Kč bez DPH
(slovy: jedenmiliončtyřístapěttisícsemdesátdevět korun českých)
 K takto sjednané ceně bude účtována DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1 353 529 Kč
Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo	51 550 Kč
Celková cena, vč. změny dle ZV	1 405 079 Kč

- 2.5. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Toto Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo č. 2018002063 je vyhotoveno v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Toto Závěrečné vyúčtování nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti toto Závěrečné vyúčtování nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá toto Závěrečné vyúčtování uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto Závěrečného vyúčtování či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Závěrečného vyúčtování nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.3. Toto Závěrečné vyúčtování vzniklo dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si toto Závěrečné vyúčtování přečetly a že toto bylo sepsáno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování je jeho Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2 a 3.

V Českých Budějovicích, dne 23-01-2019

V Českých Budějovicích, dne 11.1.2019

Za objednatele:




Ing. Petr Holický
 náměstek primátora
 statutární město České Budějovice



Za zhotovitele:

RENVOLT s.r.o.
 Bazdrevská 1118/1



p. Kamil Čech
 prokurista
 RENVOLT s.r.o.

RENVOLT s.r.o.

Bezdrvská 1/1118, 370 14 Č. Budějovice

Martin Marhoun: +420 601565, marhoun@renvolt.cz

Kamil Čech: +420 775 771 189, cech@renvolt.cz

Zjišťovací protokol méně-prací

Stavba: Kabel NN náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Položky, které byly pozmeněny oproti původnímu rozpočtu:

Stavba : Objekt :		NAPÁJECÍ MÍSTO NA NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA Č.B. Odkanalizování šachty									
P.č.	Číslo položky	Název položky	Původní stav				Nový stav				Celkem
			MJ	množství	cena / MJ		MJ	množství	cena / MJ		
Díl:	1	Zemní práce									
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	31,9	1 840,00	58 696,00	m3	16	1 840,00	29 440,00	-29 256,00
2	151101101R00	Pažení a rozeptení stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	58	90	5 220,00	m2	16	90	1 440,00	-3 780,00
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	58	20	1 160,00	m2	16	20	320	-840,00
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypanky	m3	21,9	50	1 095,00	m3	16	50	800	-295,00
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	30	200	6 000,00	m2	16	200	3 200,00	-2 800,00
	Celkem za	4.Vodárenské konstrukce									
Díl:	5	Komunikace									
10	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. lžčeném	m2	30	300	9 000,00	m2	16	300	4 800,00	-4 200,00
11	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	30	80	2 400,00	m2	16	80	1 280,00	-1 120,00
12	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	30	250	7 500,00	m2	16	250	4 000,00	-3 500,00
13	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm použito vybouraných	m2	30	300	9 000,00	m2	16	300	4 800,00	-4 200,00
14	879071111R00	Očistění vybour. kostek velkých s výplní kam. lžč.	m2	30	100	3 000,00	m2	16	100	1 600,00	-1 400,00
Procentuální položky											
		Zřízení výrobní podmínky	10%			15 693,00				10 454,00	-5 139,00
		Zařízení staveniště	5%			7 797,00				5 227,00	-2 570,00
Původní částka položek			126 461,00								
Nová částka položek			67 361,00								
Celkem méně-práce			-59 100,00								

Důvod méně-prací:

Veškeré, uvedené položky byly poníženy z důvodu podvrtání komunikace pro kanalizační přípojku.

RENVOLT s.r.o.
Bezdrvská 1/1118/1

10

STAT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Za zadavatele
oddělení přípravy a realizace staveb

Za stavební dozor

RENVOLT s.r.o.
 Bezdrvská 1/1118, 370 14 Č. Budějovice
 Martin Marhoun: +420 601565, marhoun@renvolt.cz
 Kamil Čech: +420 775 771 189, cech@renvolt.cz

Zjišťovací protokol více-prací

Stavba: Kabel NN náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice – elektroinstalace
Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Položky, které byly pozměněny oproti původnímu rozpočtu:

NAPÁJECÍ MÍSTO NA NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA Č.B. Elektroinstalace

Název položky	Původní stav			Nový stav			Celkem		
	MJ	množství	cena / MJ	MJ	množství	cena / MJ			
Zatažení do stávající kabelové trasy	m	100,00	400,00	40 000,00	m	110,00	44 000,00	4 000,00	
Řízený podvrt vč. chráničky	m	85,00	2 850,00	250 750,00	m	108,00	2 950,00	318 600,00	67 850,00
Vyzvednutí dlažby a znovuzdlaždění náměstí a nádvoří	m3	10,00	1 000,00	10 000,00	m3	38,00	1 000,00	38 000,00	28 000,00
Původní částka položek				300 750,00					
Nová částka položek				400 600,00					
Celkem více-práce				99 850,00					

Důvod Více-prací:

První dvě uvedené položky byly navýšeny z důvodu změny trasy, aby bylo možné při případné havárii zasahovat pouze do dlažby pojízdné na místo keramické uprostřed náměstí.


Poslední položka byla upravena z důvodu neprostupnosti trasy a tím zhotovení nového výkonu před trafostanicí v nádvoří radnice.

RENVOLT s.r.o.



 Za zhotovitele

MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE


 odbor
 realizace staveb.

.....
 Za zadavatele


 Za stavební dozor

RENVOLT s.r.o.

Bezdrvská 1/1118, 370 14 Č. Budějovice

Martin Marhoun: +420 601565, marhoun@renvolt.czKamil Čech: +420 775 771 189, cech@renvolt.cz

Zjišťovací protokol více-prací

Stavba: Kabel NN náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice – Zdravotní instalace

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Položky, které byly pozmeněny oproti původnímu rozpočtu:

Stavba : Objekt :		NAPÁJECÍ MÍSTO NA NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA Č.B. Odkanalizování šachty								
P.č.	Číslo položky	Název položky	Původní stav				Nový stav			
			MJ	množství	cena / MJ		MJ	množství	cena / MJ	
1. Zemní práce										
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m přebytečně	m3	10,00	500,00	5 000,00	m3	16,00	500,00	8 000,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku pfas 2m	m3	10,00	500,00	5 000,00	m3	16,00	500,00	8 000,00
6	171209999T00	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	10,00	300,00	3 000,00	m3	16,00	300,00	4 800,00
4. Vodorovné konstrukce										
9	451573111R00	Lože pod potrubí obsyp ze štěrkopísku do 63 mm	m3	10,00	500,00	5 000,00	m3	16,00	500,00	8 000,00
Původní částka položek							18 000,00			
Nová částka položek							28 800,00			
Celkem více-práce							10 800,00			

Důvod méně-prací:

Veškeré, uvedené položky byly zvýšeny z důvodu podvrtání komunikace pro kanalizační přípojku a tím navýšení těchto položek.

RENVOLT s.r.o.



Za zhotovitele

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICEMěstský úřad
Kanalizační odbor
Správa a realizace staveb

Za zadavatele



Za stavební dozor