

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 104/01/15

uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

**„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI
GENERÁLA K LAPÁLKA“**

a

příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

**„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI
GENERÁLA K LAPÁLKA“**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce č. 1:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:
výstavbu

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín ✓

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

 ředitel

 náměstek pro inv.

Objednatel – příkazce č. 2:

Adresa:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

00304450

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta

Petr Findeis



Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.



Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava

Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10727

427 67 377

 předseda představenstva



 č.ú.: 

Článek II.

Účel dodatku

Důvodem změny smlouvy o dílo a příkazní smlouvy je nedorešený převod vlastnických práv k dotčeným pozemkům ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Zlínský kraj a Město Vsetín. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění a výše uvedená smlouva ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 se mění takto:

Článek III.

Změny ve smlouvě o dílo a příkazní smlouvě

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod. 1., písm. c) a bod 2., písm. b) –** dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

1. **Termín dílčího plnění jednotlivé SoD:**

- c) předání po 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání po 5 paré DSP/PDPS vč. 1 oceněného výkazu výměr: **do 29. 3. 2019**

2. **Termín plnění pro jednotlivé příkazní smlouvy:**

- b) předání veškerých příslušných stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou právní moci po 1 vyhotovení dle investorství: **do 29. 3. 2019**

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
4. Zhotovitel i objednatel a příkazce č. 1 berou na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel i objednatel č. 1 souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Objednatel a příkazce č. 2 potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 48/9RM//2015 ze dne 18. 5. 2015, usnesením Rady

města Vsetín č. 21/63/RM/2017 ze dne 07. 12. 2017 a usnesením Rady města Vsetín
č. 4/3/RM/2019 ze dne 9.1.2019.

Ve Zlíně dne 9. 1. 2019



**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

 ředitel

Ve Vsetíně dne 9. 1. 2019




Město Vsetín

 starosta

V Ostravě dne 9. 1. 2019



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

 předseda představenstva