

## **Dodatek č. 2**

### **Ke Smlouvě o dílo**

### **NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) –  
Kyjov (mimo)“**

uzavřené dne 18. 6. 2018 mezi Smluvními stranami:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1611/2018**

ISPROFOND: 5623520034

a

#### **SUDOP BRNO, spol. s.r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 3803

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Kamil Chmela, jednatel společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti

Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO spol. s.r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18024/18**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 12. 2018 zaslané v elektronické formě prostřednictvím e-mailu a v souladu s ustanoveními článků 3.5.3 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení 3. dílčí etapy do 19. 3. 2019.

Důvodem pro toto prodloužení je nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele, jak je blíže specifikováno dále. Předmětem plnění 3. dílčí etapy bylo Oznámení EIA. Podmínkou pro splnění třetí dílčí etapy bylo odevzdání Závěru zjišťovacího řízení nebo dokument nahrazující Závěr zjišťovacího řízení. Zhotovitel požádal o odůvodněné stanovisko příslušný úřad (Krajský úřad Jihomoravského kraje), který vzhledem k novelizaci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o posuzování vlivů“), rozhodl o nutnosti posuzovat záměr podle zákona o posuzování vlivů. Jako příslušný úřad pro podání Oznámení záměru bylo stanoveno Ministerstvo životního prostředí. Ukončení Zjišťovacího řízení vedeného Ministerstvem životního prostředí se předpokládá do 19. března 2019.

- 1.2. Smluvní strany se dále v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Předmětem změny je zúžení rozsahu předmětu plnění z důvodu posunu konce stavby „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“ z km 62,078 do km 61,886, k němuž došlo v důsledku změny konfigurace kolejí v železniční stanici Kyjov a s tím souvisejícího prodloužení železniční stanice Kyjov směrem do traťového úseku ve směru na Nesovice. Z uvedeného důvodu dochází ke změně rozhraní staveb „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“ a „Rekonstrukce ŽST Kyjov“.

Na základě shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH dle SOD ve znění dodatku č. 1: .....28.191.320,00 Kč  
Změna ceny Díla dle dodatku č. 2..... - 272.043,91 Kč  
**Celková Cena Díla bez DPH .....27.919.276,09 Kč***

*slovy: „dvacet sedm milionů devět set devatenáct tisíc dvě stě sedmdesát šest korun českých a 9/100“.*

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná Specifikace Díla, aktualizovaný Rozpis Ceny Díla a aktualizovaný Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 14. 1. 2019

V Brně dne 23. 1. 2019

.....

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....

**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO spol. s.r.o.

## **Příloha č. 1**

### **Specifikace Díla**

Předmětem zadání je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“ v rozsahu podle schválené „Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou – Blažovice (- Brno)“ ve variantě ABe-K0e, včetně podmínek uvedených v závěru z jednání CK MD.

Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických (nad rámec podkladů uvedených v čl. 2.2.2 Zvláštních technických podmínek) a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.

Předmět díla bude kladně projednán s orgány státní správy, samosprávy a dalšími předpokládanými účastníky územního řízení a jejich požadavky budou v projektové dokumentaci přiměřeně zohledněny.

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4.10 Zvláštních technických podmínek.

Zhotovitel s dokumentací dodá objednateli kompletní podklady pro zajištění územního rozhodnutí, včetně vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je i zpracování souhrnného ekonomického hodnocení staveb na trati Veselí n.M. – Blažovice v rozsahu dle dodatku č. 1.

Předmět plnění se zužuje z důvodu posunu konce stavby „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“ z km 62,078 do km 61,886 v důsledku změny konfigurace kolejiště v železniční stanici Kyjov a s tím souvisejícího prodloužení železniční stanice Kyjov směrem do traťového úseku ve směru na Nesovice. Z uvedeného důvodu dochází ke změně rozhraní staveb „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“ a „Rekonstrukce ŽST Kyjov“.

## Příloha č. 4

## Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

## 1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
	Dodatečné služby dle Dodatku č. 1	hod			
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod			
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod			
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			

<b>Celkem za základní služby:</b>	<b>16.409.554,- Kč</b>
-----------------------------------	------------------------

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
5	Zajištění mapových podkladů	Kpl			
6	Geodetické práce	Kpl			
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	Kpl			
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	Kpl			
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			
10	Zjišťovací řízení (získání závěru zjišťovacího řízení)	hod			
11	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			
12	Méněpráce, které se dodatkem č. 2 vyjmají z předmětu plnění	hod			
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>11.509.722,09 Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### ▪ Cena Díla:

<b><u>Cena Díla (bez DPH)</u></b>	<b><u>Výše DPH</u></b>	<b><u>Cena Díla (s DPH)</u></b>
<b><u>27.919.276,09 Kč</u></b>	<b><u>5.863.047,97 Kč</u></b>	<b><u>33.782.324,06 Kč</u></b>
<b><u>Z toho</u></b>		
<b><u>Záměr projektu</u></b> <b><u>359.520 Kč</u></b>	<b><u>75.499,20 Kč</u></b>	<b><u>435.019,20 Kč</u></b>
<b><u>Přípravná dokumentace</u></b> <b><u>27.559.756,09 Kč</u></b>	<b><u>5.787.548,77 Kč</u></b>	<b><u>33.347.304,86 Kč</u></b>

### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<b><u>Specifikace položky</u></b>	<b><u>Cena položky (bez DPH)</u></b>	<b><u>Cena položky (s DPH)</u></b>
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	(bez fakturace)	(bez fakturace)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>11.276.528 Kč</u></b> (1. dílčí fakturace)	<b><u>13.644.598,88 Kč</u></b>
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	(bez fakturace)	(bez fakturace)
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>5.638.264 Kč</u></b> (2. dílčí fakturace)	<b><u>6.822.299,44 Kč</u></b>
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>11.004.484,09 Kč</u></b> (3. dílčí fakturace, konečná fakturace)	<b><u>13.315.425,74 Kč</u></b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>27.919.276,09 Kč</u></b>	<b><u>33.782.324,06 Kč</u></b>

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Část díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>		
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 15. 11. 2018</b> (bez fakturace)	Záměr projektu ke schválení.	Předání Záměru projektu Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 15. 11. 2018</b> (1. dílčí fakturace – 40,39 % ceny díla)	Prověření souladu s územně plánovací dokumentací, případné žádosti o změny u jednotlivých dotčených subjektů státní správy. Návrh dopravní technologie a technického řešení.	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 19. 3. 2019</b> (bez fakturace)	Oznámení EIA.	Předání Závěru zjišťovacího řízení nebo dokument nahrazující ZZŘ Předávací protokol
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců od účinnosti SoD</b> (2. dílčí fakturace – 20,19 % ceny díla)	Předložení Přípravné dokumentace k připomínkám.	Předání PD Předávací protokol
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 13 měsíců od účinnosti SoD</b> (konečná fakturace – 39,42 % ceny díla)	Přípravná dokumentace včetně zpracovaných všech připomínek. Zpracování žádosti o vydání ÚR včetně všech dokladů a vyjádření. Aktualizace ZP. <sup>1</sup>	Odevzdání PD, Žádost o vydání ÚR, nebo dokument nahrazující ÚR. Předávací protokol.

<sup>1</sup> Pokud budou v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 174098

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9977fb21-649c-41bb-a9f2-966a5bf12be3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.01.2019 09:06:01



3fad9735-288a-442c-853b-e3626c7ba6c4