

**DODATEK č. 1**

č.j.: KRPL-106946-10/ČJ-2018-1800SU

**SMLOUVY O DÍLO**

č.j.: KRPL-106946-4/ČJ-2018-1800SU

**uzavřené**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: [redacted]  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku  
Tel.: [redacted]  
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[redacted] – oddělení správy nemovitého majetku  
[redacted] – vedoucí ekonomického oddělení Jablonec nad Nisou  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]

dále jen "objednatel"

a

**PFT, spol. s r.o.**

zastoupený: [redacted] vedoucím obchodu  
se sídlem: U Javůrkovy louky, Holínské předměstí, 506 01 Jičín  
IČ: 498 13 587  
DIČ: CZ498 13 587  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Zapsaný: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5006  
dále jen "zhotovitel"

„Jablonec n/N – Mšeno OOP – výměna vstupních a balkónových dveří“

**II. Předmět dodatku:**

Z důvodu koordinace prací se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění.

**III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje**

*text dle smlouvy o dílo*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Díličí termíny plnění:

- předání staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 10.12.2018
- ukončení stavebních prací: do 14.12.2018
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 20.12.2018
- termín administrativní dokončení díla: do 31.12.2018

Termín ukončení plnění: do 31.12.2018

*textem*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 27.12.2018
- ukončení stavebních prací: do 28.12.2018
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 28.12.2018
- termín administrativní dokončení díla: do 31.12.2018

Termín ukončení plnění: do 31.12.2018

**IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tato dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 10.12.2018

objednatel:



V Liberci dne: 10.12.2018

