



Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/18/23963
na zhotovení projektové dokumentace
Realizace úspor energie - SOŠ a SOU obchodu a služeb
Chrudim, hlavní budova a tělocvična

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: Mgr. Richardem Červenkou, vedoucím odboru
rozvoje Krajského úřadu
Osoby oprávněné jednat Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová
ve věcech technických: nebo Ing. Tomáš Ostruszka
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
č.ú. 222907724 / 0300

a

Zhotovitel: **AZ OPTIMAL s.r.o.**
Sídlo - adresa: Presy 853, 538 21 Slatiňany
Zastoupen: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat [REDACTED]
ve věcech technických:
IČ: 27510468
DIČ: CZ27510468
Bankovní spojení: KB Chrudim
č.ú.: 35-8652020257/0100
Zápis v OR: Zapsaná u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 23302

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2018 smlouvu o dílo č. OR/18/23963 na zhotovení projektové dokumentace Realizace úspor energie - SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, hlavní budova a tělocvična. V reakci na výsledek energetické studie zpracované podle podmínek aktuální výzvy je nutné nad rámec původního zadání zpracovat projekt vzduchotechniky, který si vyžádá změnu ceny díla a termínu plnění. Tyto změny jsou předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OR/18/23963.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Text bodu 1. písm. a) se za slovy „pro příslušnou výzvu OPŽP.“ doplňuje o text:
„Součástí dokumentace je i projekt nuceného větrání vč. zapracování vyvolaných změn do ostatních profesí.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Text bodu 1. se v části:

„383 000,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí 80 430,- Kč

Cena včetně DPH činí 463 430,- Kč

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a): 278 058,- Kč

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b): 185 372,- Kč“

ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„468 000,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí 98 280,- Kč

Cena včetně DPH činí 566 280,- Kč

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a):
326 458,- Kč

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b): 239 822,- Kč“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Text bodu 1. se v části:

„- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do **30. 11. 2018**

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do **31. 1. 2019“**

ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do **31. 12. 2018**

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do **31. 3. 2019“**

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření

objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.


4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 17 -01- 2019


Za objednatele:



Pardubický kraj
Mgr. Richard Červenka
vedoucí odboru rozvoje



Za zhotovitele:



AZ OPTIMAL s.r.o

