

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 42/94

Smlouva uzavřená mezi

Pozemkovým úřadem Okresního úřadu v Litoměřicích (IČO: 080233) - jako zadavatelem

a

firmou GEOS, geodetické služby, v.o.s., Nerudova 6, Litoměřice (IČO: 00525391) – jako zhotovitelem)

se mění a doplňuje:

úvodní stať - zadavatel:

zastoupený vedoucím Ing. Martinem Vrbou
k smluvnímu jednání oprávněna Ing. Miroslava Horská

odst. 2 – Termín dodávky

Ukončení prací: 31. prosince 2005

Termín ukončení prací se prodlužuje z důvodu nezajištěnosti finančních prostředků pro nárokováné práce a jejich několikanásobně větší rozsah než byl odhadován zadavatelem při výběrovém řízení v r. 1994.

Obě smluvní strany s tímto dodatkem souhlasí.

V Litoměřicích dne 1998-03-09.

Zadavatel:

OKRESNÍ ÚŘAD V LITOMĚŘICÍCH
Referát pozemkový úřad
8/20

Zhotovitel:

GEOS geodetické služby, v.o.s.
Nerudova 6
4 Litoměřice
CZECH REPUBLIC
IČO: 00525391 IČ: 006-00525391