

DODATEK č. 7
ke smlouvě o dílo č. 42/1994

uzavřené mezi

Objednatel : **Ministerstvo zemědělství ČR**
Pozemkový úřad Litoměřice
Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice
zastoupený **Ing. Martinem Vrbou**, ředitelem pozemkového úřadu
Bankovní spojení : KB č.ú. 78-4618170237/0100
IČO 00020478

a

Zhotovitelem : **GEOS, geodetické služby, v.o.s.**
pošt. schránka 149, Nerudova 6, 412 01 Litoměřice
zastoupený **Ing. Františkem Janovským**
Bankovní spojení : č.ú.
IČO 00525391 DIČ 196-00525391

Na základě zaměření skutečného stavu a stanovení obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ctiněves došlo k upřesnění – snížení – plochy pozemkové úpravy na 523 ha, čímž dochází ke snížení ceny u jednotlivých fakturačních celků tak, jak je uvedeno v krycím listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě č. 42/1994.

V Litoměřicích dne 5.11. 2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
LITOMĚŘICE
412 01 Litoměřice, Velká Krajská 1

GEOS, geodetické služby, s.r.o.
Nerudov 6, 412 01 Litoměřice
2011
EČU
PUBLIC
391

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Krycí list
k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Ctiněves

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Termín ukončení	
1 Přípravné práce – ucelená část 1.						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	523	500	261 500	do 30.11.2011
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění bodového pole včetně stabilizace	ha	523	1 700	889 100	do 30.11.2011
1c	Stanovení obvodu upravovaného území-vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	hm	164	2 000	328 000	do 30.11.2012
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	523	800	418 400	30.11.2012
Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH			1 897 000			
2 Návrhové práce- ucelená část 2.						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací), výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	523	1 000	523 000	do 30.11.2013
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	523	1 800	941 400	do 30.9.2014
2c	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně návrhu postupu realizace			fakturace v rámci 2b		
Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH			1 464 400			
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část 3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	hm	700	1 600	1 120 000	do 30.6.2015
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	523	1 500	784 500	do 30.6.2015
Vytyč.pozemků dle schv.návrhu a mapové dílo celkem bez DPH			1 904 500			

REKAPITULACE	
1. Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH	1 897 000
2. Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH	1 464 400
3. Vytyčení pozemků dle schv.návrhu a map.dílo celkem (3a-3b) bez DPH	1 904 500
Cena celkem bez DPH	5 265 900
DPH	1 053 180
Celková cena díla včetně DPH	6 319 080

3 194 400
1 053 180
6 319 080

6 319 080

vytyčení - odhad měrných jednotek

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
LITOMĚŘICE
412 01, úřadovna, Velká Krajská 1

GEOS, geodetické služby, s.r.o.
Nerudova 829/6
412 01 Litoměřice
CZ REPUBLIC
IČ: 00525391
Z: CZ/00525391