

**Dodatek č. 8**  
**ke smlouvě o dílo č. 42/1994**

uzavřené mezi těmito smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  
Pobočka Litoměřice  
Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Doubravová, vedoucí  
Pobočky Litoměřice  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Radek Kugler, referent Pobočky  
Litoměřice  
Bankovní spojení: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:** GEOS, geodetické služby, s.r.o.  
Adresa: Nerudova 829/6, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený: Ing. Františkem Janovským, společníkem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ..... společník  
V technických záležitostech oprávněn jednat: ..... vedoucí projekce PÚ  
Bankovní spojení: .....  
Číslo účtu: .....  
IČ/DIČ: 00525391/CZ00525391  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 32473.

**Čl. I.**

**Předmět a účel dodatku smlouvy**

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 42/1994 pro vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ctiněves.  
K aktualizaci dochází u:  
bodu 2b – termín ukončení do 30. 4. 2015,  
bodu 2c – termín ukončení do 30. 4. 2015,  
bodu 3a – termín ukončení do 30. 9. 2015,  
bodu 3c – termín ukončení do 30. 9. 2015  
tak, jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu – dodatek č. 8.

Současně bude proveden přepočít celkové ceny díla s DPH, dle aktuálně platných zákonných ustanovení. Přepočít sazby DPH je uveden v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu – dodatek č. 8.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 42/1994 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.


V Litoměřicích dne: 29. 9. 2014

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



.....  
Mgr. Jaroslava Doubravová  
vedoucí Pobočky Litoměřice  
Státní pozemkový úřad



.....  
Ing František Janovský  
společník

**Krycí list k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ctiněves  
dodatek č.8**

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>1. Přípravné práce - ucelená část 1</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	523	500	261 500	do 30.11.2011
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění bodového	ha	523	1 700	889 100	do 30.11.2011
1c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou.	hm	164	2 000	328 000	do 30.11.2012
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	523	800	418 400	30.11.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.a - 1d) bez DPH</b>			<b>1 897 000</b>			
<b>2. Návrhové práce - ucelená část 2</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	523	1 000	523 000	do 30.11.2013
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	523	1 800	941 400	do 30.4.2015
2c	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně návrhu postupu realizace			fakturace v rámci 2b		do 30.4.2015
<b>Návrhové práce celkem (2a - 2c.) bez DPH</b>			<b>1 464 400</b>			
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část 3</b>						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	hm	700	1 600	1 120 000	do 30.9.2015
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	523	1 500	784 500	do 30.9.2015
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH</b>			<b>1 904 500</b>			

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1a - 1d) bez DPH	1 897 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2a - 2c) bez DPH	1 464 400 Kč
3. Vytyčení pozemků dle schv. návrhu a map. dílo celkem (3a - 3c) bez DPH	1 904 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>5 265 900 Kč</b>
DPH 20%	379 400 Kč
DPH 21%	707 469 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>6 352 769 Kč</b>

V Litoměřicích dne 29.9.2014

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Pobočka Litoměřice  
Velká Krajská 1  
412 01 Litoměřice

.....  
Mgr. Jaroslava Doubravová  
vedoucí Pobočky Litoměřice  
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

GEOS, geodetické služby, s.r.o.  
Nerudova 829/6  
Litoměřice  
CZECH REPUBLIC  
25391  
DIČ: 00525391

.....  
Ing. František Janovský  
společník