

MMOPP00IKMXP

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 29.06.2018, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„ZŠ Otická (zateplení + výměna oken + střecha) vč. velké nástavby“

Článek I.**Smluvní strany**

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Unicont Opava s.r.o.
Sídlo: Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 65142756
DIČ: CZ65142756
Datová schránka: gi7s4dn
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9303
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2018 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Otická (zateplení + výměna oken + střecha) vč. velké nástavby“ (PID smlouvy: MMOPP00HNXUD) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení úpravy řešení nástavby II., tj. upravení konstrukcí nástavby tak, aby vyhovovaly po stránce technické a provozní novému užívání – gymnastický sál (v původním řešení se počítalo s využíváním nástavby jako environmentální učebny) – soubor dílčích stavebních objektů nástavby;
- předmětem díla je provedení dílčích dodávek a prací spojených s výměnou oken a zateplením fasády komplexu budov ZŠ a provedením nástavby II. nad budovou zázemí tělocvičny (dodání a montáž pákových ovladačů části oken, doplnění části ostění oken KZS, zesílení stropu stávajícího objektu apod.);
- předmětem díla není provedení dílčích dodávek a prací spojených s výměnou oken a zateplením fasády komplexu budov.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany konstatují, že změny v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku při částečném zapojení rezervy sjednané na nepředvídatelné práce a konstrukce, nemají vliv na celkovou cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Rekapitulace ceny díla:

- cena díla dle Smlouvy	32.485.070,08 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	0,00 Kč
- celková cena díla	32.485.070,08 Kč
- DPH 21%	6.821.864,72 Kč
- cena díla celkem s DPH	39.306.934,80 Kč

(slovy: třicet devět milionů tři sta šest tisíc devět set třicet čtyři a 80/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 16.01.2019, č. usnesení 192/7/RM/19.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne 24-01-2019

V Opavě dne 24.1.2019



Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

