

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 03/2018 na provedení stavby „**Stavební úpravy domu č.p. 382 - Nýřany**“ ze dne 23.2. 2018

---

**Smluvní strany:**

### I. Smluvní strany

#### A) **Město Nýřany**, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 00258 199

DIČ: CZ00258 199

Bankovní spojení: K.B. Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100

Zastoupení:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Davídek, starosta

tel.: 377 832 301, fax : 377 832 300, e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz

ve věcech technických Vlastimil Bauer, vedoucí OIÚM Nýřany

tel.: ,e-mail : bauer@hdnyrany.com

*jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel )*

**a**

#### B) **Západočeská stavební společnost s.r.o.**, náměstí 5, května 101, 345 62 Holýšov

*zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9352*

IČ: 25215566

DIČ: CZ25215566

Bank.spojení: Komerční banka a.s - Holýšov. - účet číslo:

Zastoupení:

ve věcech smluvních:Josef Majlát, tel.:

, e-mail: j.majlat@zss-holysov.cz

ve věcech technických:Josef Majlát, tel.:

,e-mail:j.majlat@zss-holysov.cz

hlavní stavbyvedoucí:Josef Majlát, tel.:

,e-mail:j.majlat@zss-holysov.cz

*jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel )*

**Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:**

#### **Odstavec II. Termín a místo plnění – článek 1.**

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 31. Března 2019 ( SOD 03/2018) se ruší

**Nahrazeno: Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. Dubna 2019**

#### **Odstavec III. Cena za Dílo – článek 1.**

Cena celkem bez DPH.....13.157.703,00Kč ( dodatek č. 2) se ruší

**Nahrazeno: Cena celkem bez DPH .....13.519.486,00Kč**

Cena celkem s 15% DPH .....15.547.408,90Kč

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

K posunutí termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu změn vyvolaných stavbou (vícepráce), které mají vliv na dokončení díla.

K navýšení ceny o 361.783,-Kč bez DPH, dochází v důsledku vynucených skrytých stavebních prací nutných k celkovému zajištění splnění stavební zakázky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby a Stanovisko zdůvodnění změn a položkové rozpočty změn č. 38, 39, 42, 44, 46, 48, 49, 50 a 51.

V Nýřanech dne.....

.....  
Objednatel- Město Nýřany

.....  
zhotovitel- Západočeská stavební spol. s.r.o.