

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. S/ŘVC/214/P/SoD/2017 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
Č. (N 77/18) 018174A (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Rekreační přístav Štěchovice

Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, a Ing. Radek Maděříč, technický ředitel

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/214/P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 77/18) 018174A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 23. 7. 2018 z důvodů uvedených v příloženém Změnovém listě č. 1 upravuje takto:

1) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„c) bod C do 31.01.2019“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c) bod C do 30.04.2019“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/214/P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 77/18) 018174A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 23. 7. 2018, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne 2019

V Brně dne 2019

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
AQUATIS a.s.

.....
Ing. Radek Maděříč
Technický ředitel
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Rekreační přístav Štěchovice						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 17.1.2019	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno - město					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčího termínu plnění z důvodu zpracování požadavků městyse Štěchovice vyplývajících z plánovaných investic městyse v zájmové lokalitě, celkový termín plnění se nemění.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Koncept projektové dokumentace pro společné povolení "Rekreační přístav Štěchovice"					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					2.1.2019
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Štěchovice" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/214/P/SoD/2017 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. (N 77/18) 018174A (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele) ze dne 23. 7. 2018. Na základě dopisu ze dne 18.12.2018 (obdržen 2.1.2019), zasláném městysem Štěchovice, je třeba celý projekt přistaviště ve Štěchovicích uvést v soulad s připravovanou dokumentací přestavby autobusového nádraží ve Štěchovicích, zastupitelstvem městyse odsouhlasit konečnou podobu a specifikovat vyvolané investice, případně uzavřít koordinační smlouvu s městysem Štěchovice. Vzhledem k tomu, že městys Štěchovice dosud nemá zhotovený projekt úpravy autobusového nádraží, není možné dodržet smluvní termín plnění bodu C) Zhotovení společné dokumentace pro vydání společného povolení. Prodloužení termínu poskytne Zhotoviteli čas na nezbytné projednání zpracovaného konceptu dokumentace se zástupci městyse Štěchovice a zpracování jejich případných požadavků. Toto se nedalo předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:						

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez ANO NE DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: Má vliv na dokončení části díla C do 30.4.2019, tzn. posun o 3 měsíce.
Cena SoD před změnou	573.000,- Kč	
Cena SoD po změně	573.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
číslo smlouvy : S/ŘVC/214/P/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C	112.000,- Kč	5/2019
garant smlouvy: [redacted]		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted]		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [redacted]		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: