



DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2017-091 dne 10.7.2018
 (ev.č. SMVS 107V692001715)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 1 - Hradčany

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[redacted] vedoucí oddělení investic Pardubice, odboru řízení
 staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

B K N, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 464

Sídlo: Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 150 28 909

DIČ: CZ 15028909

Zastoupená: [redacted] jednatelem

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Koordinátor BOZP: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem

Datová schránka: wfdztwy

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2 čl. 12 **Závěrečné ujednání** smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2017-091 ze dne 10.7.2018, účinné dne 12.7.2018 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Mladkov – rekonstrukce a nástavba budovy č. 2**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **úprava předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla** z důvodu neprovedení prací, které se v průběhu zpracování 1. etapy projektové dokumentace pro stavbu ukázaly nepotřebnými pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu zpracování 1. etapy projektové dokumentace pro stavbu specifikovanou v odst. 2.1. článku **2. Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) byla zjištěna skutečnost, že stavební úpravy nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že nebudou částečně realizovány práce uvedené v odst. 2.1.2 a dále nebudou realizovány práce uvedené v odst. 2.1.3 smlouvy (dále jen „méněpráce“).

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku obdobně podle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Méněpráce jsou uvedeny v Soupisu změn včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle této přílohy činí:

cena méněprací:

-9.075,00 Kč vč. DPH (-7.500,00 Kč bez DPH, -1.575,00 Kč 21% DPH)

tj. snížení o:

-9.075,00 Kč vč. DPH (-7.500,00 Kč bez DPH, -1.575,00 Kč 21% DPH)

3. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1., 3.2. a 3.3 článku **3. Cena za dílo** se mění takto:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

424 500,00 Kč bez DPH

(slovy: čtyři sta dvacet čtyři tisíc pět set korun českých bez DPH).“

„3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření dodatku č.1 je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 89.145,00 Kč

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 513.645,00 Kč

(slovy: pět set třináct tisíc šest set čtyřicet pět set korun českých včetně DPH).“

„3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:

a) **za 1. etapu díla**

67 500,00 Kč bez DPH

14 175,00 Kč DPH 21%

81 675,00 Kč včetně DPH

(slovy: osmdesát jeden tisíc šest set sedmdesát pět korun českých včetně DPH)

b) **za 2. etapu díla**

140 000,00 Kč bez DPH

29 400,00 Kč DPH 21%

169 400,00 Kč včetně DPH

(slovy: jedno sto šedesát devět tisíc čtyři sta korun českých včetně DPH)

c) za 3. etapu díla

160 000,00 Kč bez DPH
33 600,00 Kč DPH 21%
193 600,00 Kč včetně DPH

(slovy: jedno sto devadesát tři tisíc šest set korun českých včetně DPH)

d) za 4. etapu díla (výkon autorského dozoru)

45 000,00 Kč bez DPH
9 450,00 Kč DPH 21%
54 450,00 Kč včetně DPH

(slovy: padesát čtyři tisíc čtyři sta padesát korun českých včetně DPH)

a) za 5. etapu díla (výkon koordinátora BOZP)

12 000,00 Kč bez DPH
2 520,00 Kč DPH 21%
14 520,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtrnáct tisíc pět set dvacet korun českých včetně DPH)


Celková cena je rozepsána v Cenové kalkulaci, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí dodatku č.1.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 - Soupis změn - počet stran: 1
Příloha č. 2 - Cenová kalkulace - počet stran: 1
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Pardubicích dne 28 -01- 2019

Za objednatele



.....
vedoucí oddělení investic Pardubice
odboru řízení staveb AHNM

Ve Vysokém Mýtě dne 28 -01- 2019

Za zhotovitele:



.....
jedenatel
B K N, spol. s r.o.

 spol. s r.o.
Vladislavova 29/
566 01 VYSOKÉ MÝTĚ
Fax: 465 424171 -33
Tel.: 465 424170, 465 424472

SOUPIS ZMĚN - Rekapitulace dodatku č.1
„Mladkov - rekonstrukce a nástavba budovy č.2“

Pol.	Popis položky	Ceny uvedeny v Kč			Poznámka
		Cena celkem za položky	DPH 21%	Cena vč. DPH	
	1. etapa PD SoD	75 000,00	15 750,00	90 750,00	
2.1.1.	Zpracování dokumentace pro územní souhlas				beze změn
2.1.2	Projednání dokumentace s dotčenými orgány	-7 500,00	-1 575,00	-9 075,00	snížení rozsahu činností
2.1.3	Zajištění pravomocného územního souhlasu	0,00	0,00	0,00	nerealizováno
CELKEM za 1. etapu PD vč. dodatku č.1		67 500,00	14 175,00	81 675,00	

Příloha č.2 dodatku č.1 SoD č. 6440-OŘS2-2017-091

Počet listů: 1

CENOVÁ KALKULACE

„Mladkov - rekonstrukce a nástavba budovy č.2“

Pol.	Profese	Měrná jednotka	Ceny uvedeny v Kč			Poznámka
			Cena celkem za položku	DPH 21%	Cena vč. DPH	
1.	Dokumentace pro územní souhlas	1 soubor	67 500,00	14 175,00	81 675,00	1.etapa
2.	Projektová dokumentace pro stavební povolení	1 soubor	140 000,00	29 400,00	169 400,00	2.etapa
3.	Dokumentace pro provádění stavby	1 soubor	160 000,00	33 600,00	193 600,00	3.etapa
4.	Výkon autorského dozoru	1 soubor	45 000,00	9 450,00	54 450,00	4.etapa
5.	Koordinátor BOZP	1 soubor	12 000,00	2 520,00	14 520,00	5.etapa
CELKEM za PD			424 500,00 Kč	89 145,00 Kč	513 645,00 Kč	


spol. s.r.o.
Vladislavova 29/
566 01 VYSOKÉ MYTO
Fax: 465 424171
tel: 465 424170, 465 424472