

DODATEK č: 06998-2019-4502-D-0050/02-UV-011-SU0421-01

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Chlum Sv. Maří inženýrské sítě pro 8 RD“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. PVKP stavební, s.r.o.

se sídlem na adrese: Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
IČO: 27203964
DIČ: CZ27203964
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104220
zastoupen: Jířím Veverkou, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě č. 06998-2018-4502-S-0050/02-UV-011-SU0421 ze dne 19. 3. 2018 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 13.12.2018 označeného jako „Žádost vyjádření k provedení změny závazku ze smlouvy“, který zpracoval zhotovitel.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1, bod 2.7 a v čl. III Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z 13.12.2018 označeným jako „Žádost vyjádření k provedení změny závazku ze smlouvy“ (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 5 537 059,- Kč (slovy: pět-milionů-pět-set-třicet-sedmtisíc-padesát-devět korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. "

V čl. II bod 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku 277 000,- Kč (slovy: dvě-stě-sedmdesát-sedm-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku v nové výši do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Čl. III. bod 3.3 první věta Smlouvy nově zní takto:

„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 30. 6. 2019.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 29.1.2019

V Praze dne 18.1.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za PVKP stavební, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Jiří Veverka
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX