

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1299/2018

Název díla: „MVE Terezín - optimální využití hydroenergetického potenciálu na pravém břehu – studie proveditelnosti“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. Jiří Nedoma, generálním ředitelem

Ing. Jindřich Břečka, technicko-provozní ředitel

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

sídlo:

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Vlasák, tajemník fakulty

zástupce ve věcech technických:

IČO:

68407700

DIČ:

CZ68407700

bankovní spojení:

číslo účtu:

Právní forma:

vysoká škola zřízená na základě zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

(dále jen „zhotovitel“)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení a budoucí využití díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu termínu plnění díla.

Mění se:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní text:

Zahájení díla:

**Bez zbytečného odkladu
po nabytí účinnosti smlouvy**

Dílčí termín (předání a převzetí studie):

31. ledna 2019

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):

28. února 2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor vodohospodářského rozvoje.

Nový text:

Zahájení díla:

**Bez zbytečného odkladu
po nabytí účinnosti smlouvy**

Dílčí termín (předání a převzetí studie):

28. února 2019

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):

31. března 2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor vodohospodářského rozvoje.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.

V Chomutově dne

V Praze dne

.....
Ing. Jindřich Břečka
technicko-provozní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

objednatel (podpis, razítko)

.....
Ing. Miroslav Vlasák
tajemník fakulty
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební

zhotovitel (podpis, razítko)