

číslo smlouvy objednatele č. 1: 739-2013-525101

číslo smlouvy objednatele č. 2: 15-PT 000356

číslo smlouvy zhotovitele: 106-2622-13

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Příluky
uzavřené dne 14.11.2013

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zastoupený:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
IČ:	ředitelkou krajského pozemkového úřadu
DIČ:	01312774
ID DS:	CZ01312774 - není plátce DPH
Bankovní spojení:	z49per3
Číslo účtu:	
Realizující pobočka:	Pobočka Vsetín
Sídlo pobočky:	4.května 287, 755 01 Vsetín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Sídlo:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Zastoupený:	
IČ:	65993390
DIČ:	CZ65993390
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
 Sídlo: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
 Zastoupený:
 IČ: 41601483
 DIČ: CZ41601483
 ID DS: 784cctd
 Bankovní spojení:
 Číslo účtu:
 Společnost zapsaná v obchod. rejstříku
 vedeném:

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:
 Telefon / e-mail:

V technických záležitostech je oprávněn jednat:
 Telefon / e-mail:

Úřední oprávnění k projektování pozem. úprav:

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 14. 11. 2013 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Příluky (dále jen „smlouva“), Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 22. 10. 2014 a Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 24. 8. 2015.
2. Označení účastníků smlouvy je upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. Při zpracování obvodu pozemkových úprav vznikla potřeba vyhotovit podklady pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb. Zhotovitel žádostí ze dne 23. 1. 2017 navrhnul rozsah těchto služeb na 16 měrných jednotek.
4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se upravuje takto:

	Dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	Termín ukončení
2.7.	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm			20 800	31.3.2017

II.

Dosavadní text bodu 1. Článku VII. Smlouvy, bodu III. Dodatku č. 1 a bodu I. Dodatku č. 2 se ruší a nový text zní takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH v Kč	414 180
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH v Kč	276 860
3. Vytýčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH v Kč	151 760
Celková cena bez DPH v Kč	842 800
DPH 21 % v Kč	176 988
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 019 788

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 11. 2013 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 14. 02. 2017

V Brně dne

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

ředitelka

jednatel

16 -02- 2017

Ve Zlíně dne

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 SOD KoPÚ v k.ú. Prílohy - kalkulace ceny.
číslo objednávatele č. 1: 739-2013-525101, číslo objednávatele č. 2: 15PT-000356, číslo zhotovitele: 106-2622-13

Průloha č. 1 k Dodatku č. 3 SOD KoPÚ v k.ú. Příluky - kalkulace ceny.

Číslo objednatele č. 1: 739-2013-525101, číslo objednatele č. 2: 15PT-000356, číslo zhotovitele: 106-2622-13

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	414 180 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	276 860 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	151 760 Kč
Celková cena bez DPH	842 800 Kč
DPH 21 %	176 988 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 019 788 Kč

Ve Zlíně dne 14. 02. 2017

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č.2: 15-02-2017

Za zhotovitele:

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

ředitel Správy Zlín

jednatel