

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic

596 092 177

jochimova.lenka@mubo.cz

a

I.2. Zhotovitel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

Telefon:

Telefon provozovna:

Fax:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

KONE a.s.

Ing. Irenou Kasanovou, člen představenstva

Ing. Petr Kameník, člen představenstva

00176842

CZ00176842

Citibank Europe plc, organizační složka

2015980207/2600

Ing. Irena Kasanová, člen představenstva

Jiří Otáhal, obchodní zástupce

601 087 057

596 945 800

596 945 800

zrušeno

jiri.otahal@kone.com

I. 3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo „**Nové výtahy pro bytový dům Štefánikova 1073, Bohumín**“ a objednatel se zavazuje, že odebere a zaplatí dílo ve lhůtách a za podmínek uvedených v jednotlivých bodech této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci, projednání s dotčenými orgány státní správy, vč. posudku, že navrhované stavební úpravy a provedené nové výtahy nezasahují do nosných konstrukcí stavby (nepřítíží je) a budou provedeny způsobem, který nenaruší nebo neohrozí stabilitu stavby.

III. Doba plnění

Termín plnění – zahájení prací a ukončení prací na druhém výtahu se upravuje takto:

III.1.4. Dílčí termín předání do předčasného užívání výtahu č. 1 17. 12. 2018

III.1.5. Konečný termín předání do předčasného užívání výtahu č. 2 = termín celkového dokončení a předání – do 8 týdnů od předání staveniště a zápisu ve stavebním deníku.

Odůvodnění: Během provádění prací se vyskytly nepředvídatelné stavební práce ve výtahové šachtě (osekání omítek čelní stěny, očištění ocelových překladů, výroba terčů pro uchycení šachetních dveří ve všech patrech věžového domu).

XIV. Závěrečná ustanovení

XIV.7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIV.8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně, dne 28. 1. 2019

V Ostravě, dne 24. 1. 2019

Za objednatele
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

Za zhotovitele
Ing. Martin Míša v. r.
obchodní vedoucí