

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

Jako **objednatel**, na straně jedné

a

**NOVOSTAV s.r.o.**

Se sídlem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: jednatelem ■■■■

IČO: 45539006

DIČ: CZU45539006

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 1034616/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**Dodatek č. 4**

**ke Smlouvě o dílo č. 128/2018 ze dne 24.5.2018, ve znění: dodatku č.1 ze dne 2. 10.2018,  
dodatku č. 2 ze dne 7. 11. 2018, dodatku č.3 ze dne 14.11.2018**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
na kompletní dodávku stavby:

**„Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech,  
Nové Město nad Metují“**

Číslo smlouvy zhotovitele:

**I.  
PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. Předmět plnění dle článku III Smlouvy o dílo se upravuje o méně, více práce podrobněji definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V odst. 1 Smlouvy o dílo snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o vícepráce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek V odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Celková cena díla bez DPH po připočtu více méně prací v dodatku č. 4:   | 1 960 160,26 Kč |
| DPH 21% :   | 411 633,67 Kč   |
| Celková cena díla po připočtu více méně prací v dodatku č. 4 včetně DPH | 2 371 793,93 Kč |

3. Rekapitulace ceny více méně prací dodatku č. 4

|  |                 |
|--|-----------------|
| Vícepráce opěrná zeď u č.p. 1086         | 503 200,09 Kč   |
| Méně práce opěrná zeď u č.p.1086         | - 122 442,97 Kč |
| Méně práce opěrná zeď v km 8,396 – 8,435 | - 555 829,03 Kč |
| Celková cena dodatku č.4 bez DPH         | - 175 071,91 Kč |
| DPH 21% :                                | - 36 765,10-Kč  |
| Celková cena dodatku č.4 včetně DPH :    | - 211 837,01-Kč |

4. Na základě oboustranné dohody se doba pozastávky dle článku VI odst. 5 Smlouvy o dílo mění do doby odstranění všech vad a nedodělků po dokončení jednotlivých etap. Článek VI odst. 5 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Konečné faktury budou k termínu předání a převzetí dokončení 1. a 2. etapy díla, a to na základě odsouhlaseného protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel může fakturovat provedené práce každé etapy do výše 90% z celkové ceny díla, zbylých 10% bude zapláceno po odstranění všech vad a nedodělků jednotlivých etap.

## II.

### OSTANÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
- Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- Přílohou č. 1 dodatku je rozpočet více, méně prací.
- Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 5 -91/18 ze dne 17. 12. 2018.

V Novém Městě nad Metují dne 03.01.2019

V Hradci Králové dne 28.01.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Petr Hable v. r., starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
[REDACTED], jednatel  
NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové