

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
Název zakázky:
„Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ , Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2995/2018**

ISPROFOND: 5813710002

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 3803

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18047/18**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.1.2019 dohodly na úpravě předmětu plnění a s tím související úpravou termínu dokončení 2. Dílčí etapy a zahájení 4. Dílčí etapy.

Důvody pro úpravu předmětu plnění a termínů dokončení 2. Dílčí etapy a zahájení 4. Dílčí etapy jsou:

- Změna technického řešení oproti schválené Studii proveditelnosti Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Studénka – Veřovice – přidání druhé předjízdne koleje v žst. Vratimov;
- Nutnost provedení biologického průzkumu, který je součástí EIA v průběhu měsíců března a dubna. Vzhledem k prodloužení termínu dokončení 2. Dílčí etapy bude písemný pokyn pro zahájení 3. Dílčí etapy vydán později oproti původnímu předpokladu a nebylo by tedy možné biologický průzkum provést včas ;

1.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 1.1 se smluvní strany dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v posunutí termínu odevzdání 2. Dílčí etapy o 2 měsíce a zahájení 4. Dílčí etapy dnem, kdy Zhotovitel obdrží písemný pokyn Objednatel k zahájení 4. Dílčí etapy. Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy ve znění dle dodatku č. 1 (dále jen „**Harmonogram plnění**“).“*

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1 a 5 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy

2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.

2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

-
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 28.1.2019

V Brně dne 15.1.2019

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 1 – ve znění dle dodatku č. 1

Specifikace díla

Předmětem zadání je zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní řízení stavby „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek Místek“ v rozsahu podle schválené „Studie proveditelnosti Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Studénka - Veřovice“ (dále jen SP Beskydy) ve variantě 323-2, včetně podmínek uvedených v závěru z jednání CK MD.

Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.

Předmět díla bude projednán s orgány státní správy, samosprávy a dalšími předpokládanými účastníky územního řízení a jejich požadavky budou v dokumentaci zpracovány po dohodě s objednatelem.

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4.14 ZTP.

Zhotovitel s dokumentací dodá objednateli kompletní podklady pro zajištění územního rozhodnutí, včetně vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Změna díla dle dodatku č. 1:

Úprava technického řešení – přidání druhé předjízdne koleje v žst. Vratimov

Příloha č. 5 - Harmonogram plnění - ve znění dle dodatku č. 1

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	dne nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy bez fakturace	Záměr projektu k připomínkám, prověření souladu s územně plánovací dokumentací.	Předání Záměru projektu k připomínkám. Protokol o souladu s územně plánovací dokumentací. Předávací protokol.
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 1. Dílčí fakturace 20 % ceny Díla	Dokončení průzkumů, záměr projektu po připomínkách.	Protokoly o provedení průzkumů. Záměr projektu po připomínkách. Předávací protokol.
3. <u>Dílčí etapa</u>	Plnění etapy zhotovitel zahájí dnem, kdy obdrží pokyn objednatele. Pokyn předá objednatel písemně. do 7 měsíců od písemného pokynu 2. Dílčí fakturace 50 % ceny Díla	Předložení Dokumentace pro územní řízení k připomínkám.	Předání DUR. Předávací protokol.
4. <u>Dílčí etapa</u>	Plnění etapy zhotovitel zahájí dnem, kdy obdrží pokyn objednatele. Pokyn předá objednatel písemně. do 8 měsíců od písemného pokynu bez fakturace	EIA	Předání Závěru zjišťovacího řízení nebo dokumentu nahrazující ZZŘ. Předávací protokol.
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 10 měsíců od zahájení 3. Dílčí etapy Konečná fakturace 30 % ceny Díla	Dokumentace pro územní řízení včetně zpracovaných všech připomínek. Zpracování žádosti o vydání ÚR včetně všech dokladů a vyjádření. Aktualizace ZP. ¹	Odevzdání DUR, Žádost o vydání ÚR, nebo dokument nahrazující ÚR. Předávací protokol.

¹ Pokud budou v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 174966

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2f8eca98-0fb8-449f-9449-6e6fb0db7536

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.01.2019 09:35:01



a66cfaae-a730-412e-a023-21bdf581751