

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2018/0179/OPS.DVZ

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Mgr. Jindřiškou Ziaťkovou, vedoucí odboru životního prostředí
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Dodavatel:** SVOJAN s.r.o.
se sídlem: nám. Dr. Václava Holého 1057/16, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00
zastoupen: Petrem Časarem, jednatelem
IČO: 24153885
DIČ: CZ24153885
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 183597
(dále jen „dodavatel“)
(dále společně také „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/0179/OPS.DVZ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba chodníku a rekonstrukce kontejnerového stání v ul. Krosenská, k. ú. Troja (dále jen „dílo“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 1, a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující úpravy ceny za dílo.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 (Změnový list č. 1) tohoto dodatku.
- 3.2.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>1.346.003,00 Kč</i>
<i>Cena za méněpráce bez DPH dle Změnového listu č. 1</i>	<i>- 126.030,19 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce bez DPH dle Změnového listu č. 1</i>	<i>87.320,55 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>1.307.293,36 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>274.531,61 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>1.581.824,97 Kč</i>

- 3.3.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno dodavatel.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 23. 01. 2019, č. Usn RMC 0029/2019

V Praze dne: 25. 1. 2019
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor životního prostředí
Městská zeleň




Městská část Praha 8

Správce rozpočtu:



V Praze dne 25. 1. 2019



SVOJAN s.r.o.



Rekapitulace víceprací a méněprací

výstavba chodníků a rekonstrukce kontejnerového stání Krosenská, Praha 8 - Troja



MĚNOVÝ LIST Č. 1	práce	jednotková cena	počet	celkem
VÍCEPRÁCE	Založení trávníku výsevem v rovině	25,2,- Kč/m ²	367 m ²	9248,4,- Kč
	Travní osivo - parková travní směs	180,- Kč/kg	14 kg	2520,- Kč
	Obdělání půdy válením v rovině	4,45,- Kč/m ²	367 m ²	1633,15,- Kč
	Úšetrění trávníku jednorázově v rovině	18,- Kč/m ²	367 m ²	6606,- Kč
	Chemické odplevelení po založení v rovině	5,- Kč/m ²	367 m ²	1835,- Kč
	selektivní herbicid např. Bofix	2890,- Kč/l	0,2 l	578,- Kč
	Bourání základů kontejnerového stání vč. Odvozu a likvidace	-	soubor	12300,- Kč
	D+M betonového poklopu do komunikace	-	soubor	3950,- Kč
	D+M ztraceného bednění, vč. Betonu a výstuže, základy	-	soubor	48650,- Kč
	Celkem			87320,55,- Kč
VÍČENÉPRÁCE	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem	960,- Kč/ks	4 ks	3840,- Kč
	založení trávníku předpěstovaným travním kobercem v rovině	55,- Kč/m ²	367 m ²	20185,- Kč
	travní koberec včetně ztraceného 5%	190,- Kč/m ²	385 m ²	73150,- Kč
	obklad stěn sířovinou tahokov, vč. rámu a kotvení	740,- Kč/m ²	14 m ²	10434,- Kč
	Zdění plotových zídek z betonových tvárnic, 10% stávající materiál	2830,- Kč/m ³	3,99616 m ³	11189,25,- Kč
	Tvárnice skořepinová, betonová, hr. Otvor 32x32x32	59,9,- Kč/ks	120,73359 ks	7231,94,- Kč
	Celkem			126030,19,- Kč

STAVEBNÍ ÚSTAVY V Městské části Praha 8
 Ing. Jaroslav Štáhl, Konecňákův, č.p. 170, Troja

název stavby:

23.06.2012, 15:00		11. srpna 2012	
zhotovitel:		objednatel:	
SVOJÁK s.r.o., nám. Dr. V. Holého 15, P8		Městská část Praha 8, Zelená 4/55	
projednatel:		stavby objektů	
jméno a příjmení		datum	
[příjmení]		[datum]	
1. Objednatel: M. J. [příjmení]			
1.1. Město Praha 8, M. J. [příjmení]			
důvod změny: zpracování změny při realizaci			
Číslo se změna týká úzkost v čísle výměry PD:			
specifikace změny změny / za účelem získání úzkostní: [příjmení]			
specifikace úzkost v úzkostech, která budou souviset se změnou:			
Město Praha 8			
Zelená v úzkostech výměry v rovině	387m ²	25,27m ²	9 268,40 Kč
Travní úzkost - parková úzkost v rovině	141g	1307g	2 520,00 Kč
Občasná úzkost v rovině	357m ²	4,45m ²	1 653,15 Kč
Občasná úzkost v rovině	387m ²	1,87m ²	5 906,99 Kč
Chemické objemnosti po změně v rovině	967m ²	5/m ²	1 825,00 Kč
Specifická úzkost v rovině	10,2l	2800g	5 78,00 Kč
Specifická úzkost v rovině	specif	specif	12 370,00 Kč
Specifická úzkost v rovině	specif	specif	3 950,00 Kč
Specifická úzkost v rovině	specif	specif	48 650,00 Kč
Město Praha 8			
125 036,19 Kč			
Občasná úzkost v rovině	387m ²	967g	3 943,00 Kč
Občasná úzkost v rovině	387m ²	55m ²	29 135,00 Kč
Občasná úzkost v rovině	387m ²	150m ²	79 150,00 Kč
Občasná úzkost v rovině	387m ²	740m ²	39 434,00 Kč
Občasná úzkost v rovině	387m ²	3800m ²	11 829,25 Kč
Občasná úzkost v rovině	387m ²	33,47g	7 351,36 Kč
Město Praha 8			
125 036,19 Kč			
1.2. Město Praha 8			
1.2. Město Praha 8			
datum:	objednatel:	datum:	objednatel:
jméno a příjmení	jméno a příjmení	jméno a příjmení	jméno a příjmení
Podpis	Podpis	Podpis	Podpis
[podpis]	[podpis]	[podpis]	[podpis]

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
 Úřad městské části
 odbor životního prostředí
 Zankova 1/35 (1)
 130 43 Praha 8 - Libeň

3. Provedení změny	
provedení práce a dodávky:	
práce a dodávky byly provedeny dle zadání:	investora
provedeno dne:	
konečná cena:	-38 709,64 Kč
potvrzení zhotavitele	souhlas objednavatele
	na základě pověřeným pracovníkem
	MESTSKÁ ZASTUPITELNA Andriášské nám. 102 00 Praha 10, ČR Zeměpisná adresa: 102 00 Praha 10, ČR
datum: 7.1.2019	datum: 13.04.2019
jméno a příjmení	jméno a příjmení
Petr Časar	
podpis	podpis
	

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby,
která svojí povahou i rozsahem je v souladu s §23, odst. 7. Zák. o VZ,
137/2006 Sb v platném znění