

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. Etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	16 900 254,41
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	15 845 388,95
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	19 172 920,63
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	93,76%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-17,79%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 054 865,46
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-6,24%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 070 076,32

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	29,34%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 958 094,10
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 450 127,21

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -					- 5 -	
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč) (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. Etapa	- 3 006 479,78	1 951 614,32	- 1 054 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 006 479,78	1 951 614,32	11,55%	- 1 054 865,46	4 958 094,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
110	1	Komunikace pro automobilovou dopravu/Sanace konstrukčních vrstev	- 1 916 350,62	1 951 614,32	35 263,70							- 1 916 350,62	1 951 614,32	11,55%	35 263,70	3 867 964,94							
320	2	Dešňová kanalizace / zmenšení rozsahu kanalizace	- 1 090 129,16	0,00	- 1 090 129,16							- 1 090 129,16	0,00	0,00%	- 1 090 129,16	1 090 129,16							

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.