

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy: S/233/2018/OZP *DA*

uzavřené dne 14. 8. 2018 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 13  
se sídlem: Sluneční nám. 2580/13, Praha 5, 158 00  
IČ: 00241687,  
DIČ: CZ00241687,  
bank. spoj.: [REDAKCE]  
číslo účtu [REDAKCE]  
zastoupená: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostkou  
(Dále jen "zadavatel")

a

Česká zahrada s.r.o.  
Se sídlem: Slavníkova 2357/9, 169 00, Praha 6  
IČ: 27138275  
DIČ: CZ 27138275  
Zastoupená: Vladimírem Kuncem  
Bank. spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
oddíl C, vložka 99163  
(Dále jen „zhotovitel“)

uzavřené na dílo: „**Veřejné hřiště pro psy při ul. K sopce, Praha 13**“

Výstupem bude stavba – „Veřejné hřiště pro psy při ul. K sopce, Praha 13“

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem č. VI., odst. 4 smlouvy – nepříznivé klimatické podmínky.

**I. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna **odstavce 1 v článku IV. Smlouvy o dílo - LIHŮTY PLNĚNÍ:**

Ustanovení tohoto článku se ruší a nahrazuje se novým ustanovením ve znění:

**Lhůty plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení: srpen 2018

dokončení: květen 2019

### Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla **uvedena v Centrální evidenci smluv (CES)**, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zadavatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že **uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí ÚMČ Praha 13.**
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
7. V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 13 potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila RMČ Prahy 13 č. 13, **usnesením č. UR 0322 / 2018 ze dne 30. 7. 2018 a dodatku usnesením č. UR 0004/2019 1. schůze rady MČ Praha 13 ze dne 14. 1. 2019.**

### Přílohy:

Příloha č. 1: Upravený harmonogram prací (jinak příloha č. 2B SOD)

Místo: *Praha*

Datum: 18. 01. 2019

Za Městskou část Praha 13:



RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka

Místo: *Praha*

Datum: 18. 1. 2019

Česká zahrada s.r.o.



Vladimír Kunc



## DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č. 131/2000Sb. v platném znění,  
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu  
v souladu s usneš. ze dne 14.1.19

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 13

Po věcné' shodě


Po právní' stránce smlouvy.

Po ekonomické stránce:

## Aktualizovaný harmonogram stavby - Veřejné hřiště pro psy při ul. K sopce, Praha 13

| Druh práce                                                         | Předpokládaný termín |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Zahájení prací                                                     | srpen 2018           |
| Kácení nevhodných dřevin - keřové skupiny do 40m <sup>2</sup>      | září 2018            |
| Dodávka herních prvku a mobiliáře                                  | listopad 2018        |
| Zemní práce                                                        | březen 2019          |
| Přípravné práce pro osazování mobiliáře a herních prvku            | duben 2019           |
| Osazování mobiliáře a herních prvku - lavičky, koše, herní sestavy | duben 2019           |
| Instalace bezpečnostní bariery                                     | duben - květen 2019  |
| Uklid staveniště                                                   | duben - květen 2019  |
| Předání díla                                                       | květen 2019          |

Podpis dodavatele:



Datum: 21. 12. 2018