

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 403-2014-504201 ze dne 12.5.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Lednice** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování uzavřený

#### mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj</b>
Sídlo:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Jednající:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Tel.:	+420 727 956 850
E-mail:	plzensky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Tel.:	+420 606 635 793
E-mail:	j.horova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774
<b>Konečný odběratel:</b>	<b>Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Pobočka Plzeň</b>
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
a	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOREAL spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený /jednající:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem nebo Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel./fax:	xxxxx / xxxxx
E-mail:	georeal@georeal.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČ:	405 27 514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

**Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 5. smlouvy o dílo takto:**

na základě Záznamu – podkladu pro vypracování dodatku ze dne 17.1.2019 (Pobočka Plzeň) se z důvodu snížení měrných jednotek (ze 7 MJ na 0 MJ) **upravuje cena fakturačního celku 1.4. b) a 1.5. b), a to na částku 0,- Kč.**

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti a kopie výše jmenovaného záznamu jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 29. 1. 2019

V Plzni dne 29. 1. 2019

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Martin Vondráček**  
jednatel  
firma Georeal spol. s r.o.

**Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 3 ke SOD č. 403-2014-504201 - KoPÚ Lednice**

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení datum nebo měsíců od výzvy PÚ
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů, rozbor souč. stavu a seznam účastníků řízení pro svolání ÚJ	ha	393	190	74 670,00	odevzdáno
1.2.	Revize stávajícího bodového pole	bodů	8	800	6 400,00	odevzdáno
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	393	500	196 500,00	odevzdáno
1.4	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro bilance nároků)	100bm	163	700	114 100,00	odevzdáno
1.5	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro bilance nároků)					
1.4	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro aktualizace nároků)	100bm	0	700	0,00	-
1.5	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro aktualizace nároků)					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	-	-	-	-
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	389	180	70 020,00	-
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.)</b>					<b>461 690,00</b>	
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu	ha	389	330	128 370,00	odevzdáno
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty (plošné a pro profily)					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních (plošné a pro profily)					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	389	550	213 950,00	odevzdáno
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ					
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.)</b>					<b>342 320,00</b>	
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	130	290	37 700,00	3. měsíce
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	389	300	116 700,00	115 dnů
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.)</b>					<b>154 400,00</b>	
<b>Rekapitulace</b>						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					461 690,00 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč					342 320,00 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH					154 400,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>958 410,00 Kč</b>	

## Záznam

### - podklad pro vypracování dodatku smlouvy o dílo č. objednatele 403-2014-130728

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lednice nebylo třeba dodatečně šetřit obvod pozemků, u kterých se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst.3 zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že fakturační celek 1.4. b) a 1.5. b) nebude realizován.

### Změna kalkulace k SoD č. 403-2014-130728 ze dne 12.5.2014:

Fakturační celek	Původní rozsah MJ	Změna rozsahu MJ podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Změna ceny podklad pro dodatek SoD
1.4.b) a 1.5. b)	7 (1MJ=100bm)	0 (1MJ=100bm)	700	4 900	0

Na základě těchto skutečností bude vypracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 403-2014-130728**

**Zapsala: Ing. Jana Horová**

V Plzni dne: 17.1.2019