



Dodatek č. 1 k Objednávce

Číslo objednávky: 02PT-005632

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: nejsme plátcí DPH

Dodavatel:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

IČ: 48539589

DIČ: CZ 48539589

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Vzhledem k tomu, že

- A. smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12.4.2018 Objednávku (dále jen „Objednávka“) na: dodávku a instalaci pamětních desek pro projekty financované z Operačního programu doprava (OPD II) na úsecích D1 Modernizace, II. etapa úsek 06, 15, 18 a 22.
- B. a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období, které mají časový dopad na montáž a instalaci pamětních desek na určených místech dálnice D1,
- C. se na základě oboustranné dohody smluvních stran, mění Lhůta pro dodání.

I. PŘEDMĚT DODATKU:

Změna v čl. Lhůta pro dodání či termín dodání Objednávky.

Původní ustanovení čl. Lhůta pro dodání či termín dodání:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby objednateli po přijetí výzvy Objednatele do 3 měsíců po ukončení každé stavby. Termín plnění do 12/2018.

Ruší se původní ustanovení čl. Lhůta pro dodání či termín dodání Objednávky a nahrazuje se tímto novým zněním:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby objednateli po přijetí výzvy Objednatele do 3 měsíců po ukončení každé stavby, nejpozději do 30.4.2019.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- a) Cena za poskytnutí služeb dle Objednávky ze dne 12.4.2018 se nemění.
- b) Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- c) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
- d) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY:

Za Objednatele: V Praze, dne 11. 12. 2018

Za Dodavatele: V Praze, dne