

Termín zahájení: 01/2019

Termín ukončení prací: 03/2019

Práce
Přípravné práce+ návoz materiálu
Demontáž původní krytiny
Kompletní dodávka zateplení střechy
Bourací a ostatní stavební práce
Dodávka klempířských prvků
Dokončovací práce+úklid

doba provádění v týdnech							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

V harmonogramu je započítána časová rezerva

Vzhledem k provádění prací v zimních měsících a charakteru prací (úprava střechy) je nutné počítat s možností pozastavení prací kvůli nepřízní počasí

(dle SoD)

Nejzazší termín provádění prací bude respektovat Sod (31.5. 2019)