

DODATEK č. 2

Ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 1: 377-2012-130777 na vypracování návrhu
Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka nad Bečvou včetně nezbytných
geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

Objednatel č. 1:

Název: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zástupce ve věcech smluvních: ředitelka Pozemkového úřadu Vsetín
Telefon:
e-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 000 20 478/není plátcem DPH

Objednatel č. 2:

Název: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Zástupce ve věcech smluvních: ředitel Správy Zlín
Telefon:
e-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390

Zhotovitel:

Název: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zástupce ve věcech smluvních: jednatel
Telefon:
e-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Úvodní ustanovení

Dne 8.3.2012 byla uzavřena smlouva na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka nad Bečvou (dále jen „smlouva“). V návaznosti na výsledky jednání ze dne 20.12.2012 se shora uvedení účastníci dohodli na následujícím znění dodatku č. 2 ke smlouvě.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě se mění v položce 1. Přípravné práce následovně:

bod 1.6. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ **termín ukončení 8.5.2015**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.

Ve Vsetíně dne 20.12.2012

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....
ředitelka Pozemkového úřadu Vsetín

.....
ředitel ŘSD ČR, Správa Žlín

Za zhotovitele:

.....
Agroprojekt PSO, s.r.o., jednatel

Příloha č. 1a) KPÚ Lhotka nad Bečvou

Číslo smlouvy objednatele č. 1. ČR - MZe, Pozemkový úřad Vsetín	377-2012-130777
objednatele č. 2. ŘSD ČR, Správa Zlín
zhotovitele: Agroprojekt PSO s.r.o. Brno

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	482 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	506 200 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	165 800 Kč
Celková cena bez DPH	1 154 250 Kč
DPH	230 850 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 385 100 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Ve Vsetíně dne 20.12.2012

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

.....

.....

.....

ředitelka
Pozemkový úřad Vsetín

ředitel
ŘSD ČR, Správa Zlín

jednatel
Agroprojekt PSO s.r.o.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků			
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	482 250 Kč	115 740 Kč	366 510 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	506 200 Kč	121 488 Kč	384 712 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	165 800 Kč	39 792 Kč	126 008 Kč
Celková cena bez DPH	1 154 250 Kč	277 020 Kč	877 230 Kč
DPH	230 850 Kč	55 404 Kč	175 446 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 385 100 Kč	332 424 Kč	1 052 676 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zdává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Ve Vsetíně dne 20.12.2012

Za objednatele č. k :

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

ředitelka
Pozemkový úřad Vsetín

ředitel
ŘSD ČR, Správa Zlín

jednatel
Agroprojekt PSO s.r.o.