

číslo smlouvy objednatele č. 1: 739-2013-525101

číslo smlouvy objednatele č. 2: 15-PT 000356

číslo smlouvy zhotovitele: 106-2622-13

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Příluky
uzavřené dne 14. 11. 2013

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Realizující pobočka:	Pobočka Vsetín
Sídlo pobočky:	4.května 287, 755 01 Vsetín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Sídlo:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Zastoupený:	
IČ / DIČ:	65993390 / CZ65993390
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon / e-mail:	

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:
IČ / DIČ: 41601483 / CZ41601483
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
**Společnost zapsaná v obchod. rejstříku
vedeném:**

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:
Telefon / e-mail:

V technických záležitostech je oprávněn jednat:
Telefon / e-mail:

Úřední oprávnění k projektování pozem. úprav:

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 14. 11. 2013 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Příluky (dále jen „smlouva“). Dne 22. 10. 2014 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, z důvodu upřesnění skutečného počtu měrných jednotek. Dne 24. 8. 2015 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2 z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ. Z důvodu nutnosti vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice byl dne 16. 2. 2017 uzavřen dodatek č. 3.
2. Tímto dodatkem č. 4 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Příluky“. Jedná se o samostatné méněpráce. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek v hlavním celku 1. Přípravné práce, a to v bodě 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., vytyčení pozemků a stabilizace plastovou značkou a v hlavním celku 2. Návrhové práce, v bodě 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu. Celková cena dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 882 700 Kč bez DPH. Hodnota změny na základě dodatku č. 1 činila 62 560 Kč (minus 62 560 Kč) bez DPH, což je 7,1 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny na základě dodatku č. 2 činila 1 860 Kč (plus 1 860 Kč) bez DPH, což je 0,2 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny na základě dodatku č. 3 činila 20 800 Kč (plus 20 800 Kč) bez DPH, což je 2,4 % původní hodnoty závazku. Hodnota této nepodstatné změny závazku činí minus 47 040 Kč bez DPH, tj. 5,3 % původní hodnoty závazku.
3. Dne 25. 05. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 11. 2013.

I.

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.

- vytyčení pozemků

MJ x Kč = 15 000 Kč (původně MJ)

- stabilizace plastovou značkou

bodů x Kč = 960 Kč (původně bodů)

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu

MJ x Kč = 33 000 Kč (původně MJ)

II.

Dosavadní text bodu 1. Článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH v Kč	374 140 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH v Kč	269 860 Kč
3. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH v Kč	151 760 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	795 760 Kč
DPH 21 % v Kč	167 110 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	962 870 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Text článku X. Jiná ujednání o nový bod 14., který zní:

14. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě

smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 11. 2013 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 14. 1. 2019

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

ředitelka

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

jednatel

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín

ředitel

na č. 1 k Dodatku č. 4 SOD KoPÚ v k.ú. Příluky - kalkulace ceny.

o objednatele č. 1: 739-2013-525101, číslo objednatele č. 2: 15PT-000356, číslo zhotovitele: 106-2622-13

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	374 140 Kč	134 690 Kč	239 450 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	269 860 Kč	97 150 Kč	172 710 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	151 760 Kč	54 634 Kč	97 126 Kč	
Celková cena bez DPH	795 760 Kč	286 474 Kč	509 286 Kč	
DPH 21 %	167 110 Kč	60 159 Kč	106 950 Kč	
Celková cena díla včetně DPH	962 870 Kč	346 633 Kč	616 237 Kč	

Ve Zlíně dne 14. 1. 2019

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č.2:

Za zhotovitele:

.....

.....

.....

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

ředitel Správy Zlín

jednatel