

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 1802097 uzavřené dne 18.6.2018

Název stavby: „**Přístavba základní školy v Praze - Lipencích**“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 1802097

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

1. Městská část Praha - Lipence

se sídlem: K Obci 47 155 31 Praha - Lipence

IČ: 00241431

DIČ: CZ00241431

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

Michal Popek, starosta městské části Praha – Lipence

Telefon: 222 100 000

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a převzetí díla:

Ing. Miroslav Čížek

Telefon : 7

bankovní spojení: 5 vedeny u Česká spořitelna, a.s.

dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné

-a-

2. Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/55, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku, spisová zn. B 1383, vedeném Městským soudem v Praze

zastoupena Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci ze dne 04.01.2017

IČ: 453 096 12

DIČ: CZ453 096 12

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č.ú.:

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2

ve věcech technických, včetně realizace a předání díla: Ing. Petr Bican, vedoucí projektu

ve věcech vedení stavebního deníku: Ing. Petr Bican, vedoucí projektu

dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. **1802097** (dále jen „smlouva“) ze **dne 18.6.2018**. Smluvní strany po vzájemné dohodě, a v souladu s článkem XIV. Bod 14.6 smlouvy, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č.2, nově upravit následující smluvní ujednání.

Článek I.

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

Za prvé:

Odpovědné osoby objednatele se mění takto:

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

Ing.Karin Tvrdá, starostka městské části Praha – Lipence

Tel:257921167, email: karin.tvrda@mclipence.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a převzetí díla: Ing. Tomáš Kubát

Telefon : [REDACTED] , email: ltmstavebni@seznam.cz

Za druhé:

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

odst.2.1. se doplňuje o nový závazek zhotovitele pro objednatele spočívající v

Provedení více prací dle odsouhlasených změnových listů č.3; č.7; č.8; č.9; č.10; č.13. Změnové listy tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku.

Za třetí:

Článek V. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Sjednaná cena díla dle smlouvy (odst. 5.1.2) na základě rozšíření předmětu díla, blíže specifikovaného v příloze tohoto dodatku č. 2. se zvyšuje o cenu provedení více prací dle podepsaných změnových listů v celkové částce **562.196,- Kč bez DPH** (slovy:Pětsetšedesátdvatisícstodevadesátšestkorunčeských bez daně z přidané hodnoty)

Rozpis ceny :

Cena dle základní smlouvy (bez DPH).....	38.750.000.- Kč
Cena za plnění dle dodatku č.1.....	349.476.- Kč
Cena za plnění dle dodatku č.2.....	562.196.- Kč

Cena celkem bez DPH39.661.672,- Kč

Specifikace a popis prací a činností v rámci rozšíření předmětu Díla jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto Dodatku č. 2.

2. Ostatní články předmětné smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu druhou ze smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
2. Přílohy: Specifikace a popis prací a činností v rámci Dodatku č. 2 - Změnové listy č.3; č.7; č.8; č.9; č.10; č.13.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vule, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

Místo: Praha

Datum: 11. 11. 2017

Místo: Praha

Datum:

[REDACTED]
Ing. Karin Tvrďá, starostka
Městská část Praha – Lipence

[REDACTED]
Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2
S u b t e r r a a. s.
S u b t e r r a a. s.
zapsána u MŠ v Praze pod B/1383
180 01 Praha 8, Koželužská 2245/5
IČ: 45309612 (181)