

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 597/2018-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, v oddíle A,
vložka č. 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Ing. Jan Servus

Sídlo: Dolnice 12, 621 00 Brno
IČO: 76354563
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 16. 8. 2018 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**Odborné ošetření stromů v Rybářské aleji na toku Bečva v k.ú. Přerov**“, číslo smlouvy objednatele 597/2018-SML (dále jen „smlouva“).
2. S ohledem na aktuální klimatické podmínky, kdy v letošním roce trvalo vegetační období déle, než bylo možno předpokládat, nebylo možné provádět popouštěcí řez ve smlouvou stanoveném termínu, tedy do 10. 11. 2018. Popouštěcí řez je i na základě doporučení odborného dozoru vhodné provádět až ve vegetačním klidu, tedy až po úplném odlistění stromů. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že popouštěcí řez včetně úklidu a likvidace dřevního odpadu z něj bude proveden až v 2. části díla, tedy v období: leden – 15. březen 2019. Tímto se přesouvají náklady za popouštěcí řez a úklid dřevního odpadu (celkem 4500,- Kč bez DPH) z 1. do 2. části díla.
3. Při detailní revizi stávajících bezpečnostních vazeb a při odborném ošetřování stromů s využitím lezecké techniky, kdy byl podrobně prozkoumán stav v korunách stromů, byl zjištěn rozdílný rozsah stávajících vazeb, než uvažoval dendrologický posudek. V současnosti je vazba instalována na osmi stromech (č. 79, 84, 85, 89, 90, 104, 119 a 131), přičemž na stromě č. 90 jsou instalovány celkem 3 vazby. Celkem je tedy v současné době instalováno 10 vazeb. Dle provedené detailní revize je nezbytné všechny stávající vazby vyměnit. U stromu č. 125 bylo navíc

při odborném ošetření, tedy při bližším prozkoumání stavu, zjištěno, že i na tento strom je nezbytné instalovat vazbu. Dle smlouvy měla být instalována pouze nová vazba na 1 strom (č. 40), což zhotovitel dle smlouvy provedl v 1. části díla. Dle nově zjištěného stavu je tedy nad rámec smlouvy o dílo nutné vyměnit ještě 10 vazeb a instalovat jednu novou. Provedení těchto prací je nezbytné pro řádné dokončení díla a zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromů, při udržení pokud možno co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Výměna nově zjištěných stávajících vazeb a instalace nové vazby na stromě č. 125 bude provedena dle doporučení odborného technického dozoru a dle dohody se zhotovitelem v 2. části díla.

4. Na základě změny rozsahu prací spočívající v navýšení počtu vazeb dle odstavce 3 tohoto článku zhotovitel předložil změnový rozpočet, na základě něhož byla stanovena změna ceny díla. Výše víceprací byla stanovena na základě vysoutěžených jednotkových cen. Změnový rozpočet zohledňuje i změnu v termínu provádění popouštěcího řezu dle odstavce 2 tohoto článku.
5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

V článku IV. **Cena plnění** se odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

1.1. Cena za provedení 1. části díla: odborného ošetření dřevin zhotovitelem a ostatní související práce, dodávky a služby dohodnuté v této smlouvě činí:

Celková cena bez DPH: KČ 261.600,-

DPH (21%) KČ 54.936,-

Celková cena vč. DPH: KČ 316.536,-

1.2. Cena za provedení 2. části díla: kácení a management jmelí zhotovitelem a ostatní související práce, dodávky a služby dohodnuté v této smlouvě činí:

Celková cena bez DPH: KČ 175.200,-

DPH (21%) KČ 36.792,-

Celková cena vč. DPH: KČ 211.992,-

Ostatní ujednání v tomto odstavci se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – změnový list č. 1 se změnovým rozpočtem.

V Brně dne: 8.1.2019

V Olomouci dne: 3.1.2019

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
Generální ředitel

.....
Ing. Jan Servus