

### DODATEK č. 3

**Ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 1: 377-2012-130777 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka nad Bečvou včetně nezbytných geodetických prací**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

#### **Objednatel č. 1:**

**Název:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín  
**Adresa:** Družstevní 1602, 755 01 Vsetín  
**Zástupce ve věcech smluvních:** vedoucí Pobočky Vsetín  
**Telefon:**  
**e-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**  
**Telefon:**  
**e-mail:**  
**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**  
**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

#### **Objednatel č. 2:**

**Název:** Ředitelství silnic a dálnic České republiky  
**Adresa:** Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
**V zastoupení:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín  
**Adresa:** Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín  
**Zástupce ve věcech smluvních:** , ředitel Správy Zlín  
**Telefon:**  
**e-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**  
**Telefon:**  
**e-mail:**  
**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**  
**IČ/DIČ:** 65993390/CZ65993390

## Zhotovitel:

**Název:** AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
**Adresa:** Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno  
**Zástupce ve věcech smluvních:** . . . . . jednatel  
**Telefon:**  
**e-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**  
**Telefon:**  
**e-mail:**  
**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**  
**IČ/DIČ:** 41601483/CZ41601483

### Úvodní ustanovení

Dne 8.3.2012 byla uzavřena smlouva na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka nad Bečvou (dále jen „smlouva“). V návaznosti na výsledky jednání ze dne 22.5.2013 ve věci méněslužeb se shora uvedení účastníci dohodli na následujícím znění dodatku č. 3 ke smlouvě.

#### I.

Příloha č. 1 ke smlouvě se mění následovně:

bod 1.7. „Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků“, se v části počet MJ mění takto:

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků (ha)

á	Kč	Celkem	57 600,-Kč
---	----	--------	------------

bod 2.1. „Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)“, se v části počet MJ mění takto:

Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) (ha)

á	Kč	Celkem	67 200,-Kč
---	----	--------	------------

bod 2.5 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“, se v části počet MJ mění takto:

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (ha)

á	čč	Celkem	307 200,-Kč
---	----	--------	-------------



objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.

V e Vsetíně dne 22.5.2013

Z a o b j e d n a t e l e č.1:

Z a o b j e d n a t e l e č.2:

.....

vedoucí Pobočky Vsetín

.....

ředitel ŘSD ČR, Správa Zlín

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Agroprojekt PSO, s.r.o., jednátel

**Příloha č. 1a) KPÚ Lhotka nad Bečvou**

Číslo smlouvy objednatele č. 1. ČR - SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín	377-2012-130777
objednatele č. 2. ŘSD ČR, Správa Zlín	.....
zhotovitele: Agroprojekt PSO s.r.o. Brno	.....

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	481 050 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	498 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	164 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 143 850 Kč</b>
DPH	236 302 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 380 152 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Ve Vsetíně dne 22.5.2013

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

.....  
vedoucí  
Pobočky Vsetín

.....  
ředitel  
ŘSD ČR, Správa Zlín

.....  
jednatel  
Agroprojekt PSO s.r.o.



**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	481 050 Kč	115 452 Kč	365 598 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	498 400 Kč	119 616 Kč	378 784 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	164 400 Kč	39 456 Kč	124 944 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 143 850 Kč</b>	<b>274 524 Kč</b>	<b>869 326 Kč</b>
DPH	236 302 Kč	56 712 Kč	179 590 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 380 152 Kč</b>	<b>331 236 Kč</b>	<b>1 048 916 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Ve Vsetíně dne 22.5.2013

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

.....

.....

.....

vedoucí  
Pobočky Vsetín

ředitel  
ŘSD ČR, Správa Zlín

jednatel  
Agroprojekt PSO s.r.o.