



TSKRP005L8G3

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Praha bez bariér – Komunardů, úprava zastávek, Praha 7 č. akce 999412/18

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/050

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.8041024JHA

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí odd. přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci ze dne 19.12.2017)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
Ing. Libor Gaída, vedoucí obchodního oddělení
(mimo podpisu SOD a přípravy dodatků)
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek
Jiří Hájek, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Praha bez bariér – Komunardů, úprava zastávek, Praha 7 č. akce 999412/18** ze dne 18.6.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

Jedná se o následující změny:

A) Obnova zábradlí

Při provádění zadní obruby jižního chodníku bylo nutné obnovit stávající nevyhovující zábradlí. Po dohodě s majitelem zábradlí bylo zábradlí odstraněno a následně obnoveno ve stejném rozsahu, aby mohla být provedena obruba.

B) Změna dopravního značení

V průběhu výstavby bylo nutno z důvodu požadavku příslušných správních úřadů a Policie ČR změnit definitivní dopravní značení, které zohledňuje sloučení autobusových a tramvajových zastávek. Vodorovné značení bylo provedeno dle aktualizované situace. Původní rušené značení o výměře 148 m² bylo vybroušeno a vybroušené plochy ošetřeny sanační hmotou.

C) Změna rozsahu dlažby v chodnících

Při úpravě nároží v ul. V Háji bylo nutné rozšířit plochu úprav v chodníku o 12 m². Důvodem bylo plynulé napojení ploch a jednotného příčného a podélného spádu chodníku. Původní betonová zámková dlažba byla nahrazena pražskou kamennou mozaikou.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	26 441 290,81 Kč
DPH 21 %:	5 552 671,07 Kč
Původní cena vč. DPH:	31 993 961,88 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	29 438 877,31 Kč
DPH 21 %:	6 182 164,23 Kč
Cena dle dodatku č. 1 vč. DPH:	35 621 041,54 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	323 257,48 Kč
DPH 21%:	67 884,07 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	391 141,55 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH: 29 762 134,79 Kč
DPH 21/% 6 250 048,30 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH: 36 012 183,09 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
 - b) Příloha č. 2 – plná moc pro Ing. Petra Tesaře
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 01. 2019
za Objednatele:

.....
Technická

.....
atěj Fichtner, MBA

.....
hl. m. Prahy, a.s.

.....
Technická

.....
bach, MBA

.....
hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne
za Zhotov

.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103