



Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

č. 400 300

**DODATEK Č. 4**  
**SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018000503**

**2019000073**

**OBJEDNATEL:**

**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:**

**VW WACHAL a.s.**

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen „zhotovitel“)

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D.,  
rektorem

70883521

CZ70883521

Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín

xxxxxxxxxxxxxxxx/0100

RNDr. Alexander Černý, kvestor

xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic a  
majetku

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista

25567225

CZ25567225

ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: xxxxxxxxxxxx/0800

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 4  
ke smlouvě o dílo č. 2018000503 (dále též jen „Dodatek“) tohoto znění:



## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 5. 2018 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“) na veřejnou zakázku „RIFT - generální zhotovitel stavby“.

Objednatel a zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto dodatkem ve smyslu čl. XX. odst. 20.4. smlouvy mění obsah smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

## Článek I. Předmět dodatku

### 1.1. Změna rozsahu Díla

1.1.1. Sjednaný předmět Díla definovaný v čl. I. smlouvy se na základě dohody objednatele a zhotovitele doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené (vícepráce). Vícepráce jsou vymezeny ve změnových listech č. 8 až 10, které jsou přílohou tohoto dodatku, a spočívají v:

- Přizdívky před betonovou stěnou pro instalace, ztužení stěn perlínkou (ZL č. 8)
- Nové umístění zařízení vyvíječe dusíku a vyvíječe vakua, umístění rozvodů stlačeného vzduchu do stěn (ZL č. 9)
- Optimalizace a dílčí úpravy vzduchotechniky - doplnění tlumičů hluku, ventilátorů, lokálních odtahů, atd. (ZL č. 10)

### 1.2. Změna ceny

1.2.1. Sjednaná cena Díla uvedená v článku IV. smlouvy se mění takto:

Cena stavby dle dodatku č. 3 bez DPH .....	85.091.465,33 Kč
Cena víceprací dle Změnového listu č. 8 bez DPH .....	380.213,36 Kč
Cena víceprací dle Změnového listu č. 9 bez DPH .....	270.259,72 Kč
Cena víceprací dle Změnového listu č. 10 bez DPH .....	624.640,85 Kč
<b>Cena stavby celkem bez DPH .....</b>	<b>86.366.579,26 Kč</b>

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti datem jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách



„RIFT - generální zhotovitel stavby“

---

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**2.3.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I. Změnové listy č. 8 až 10

**2.4.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

**Ve Zlíně dne 30.1.2019**

**V Kroměříži dne 30.1.2019**

\_\_\_\_\_  
za Objednatele

\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele

**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
RNDr. Alexander Černý, kvestor**

**VW WACHAL a.s.  
Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel**