

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00065/2018

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla

„PD – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek, (tel: 315 739 844, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Jan Novotný, (tel: 315 739 832, email: jan.novtony@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

PLÁN PLUS, s.r.o.

se sídlem: Horňátecká 19, 182 00 Praha 8

IČ/DIČ: 62917544/CZ62917544

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35771

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající/zastoupený: Ing. Martinem Ehrenthalem, jednatelem

Zástupce pro věci technické:

Ing. Martin Ehrental, tel.:

1. Smluvní strany se dohodly, v souvislosti s rozšířením rozsahu projekčních prací, na změně celkové ceny díla, která je uvedena v čl. IV. smlouvy, spočívající v navýšení celkové ceny díla o 19 360 Kč vč. DPH.

Původní částka díla dle smlouvy o dílo:

Celková cena bez DPH:	950 000,- Kč
DPH 21%:	199 000,- Kč
Celková cena vč. DPH:	1 149 000,- Kč

Nová částka vyplývající z víceprací:


Celková cena bez DPH:	966 000,- Kč
DPH 21%:	202 860,- Kč

Celková cena vč. DPH: 1 168 860,- Kč

2. Opatření uvedená v bodě č. 1 tohoto dodatku jsou schválena radou města, usnesením č.: 18/23/4/4, ze dne 17.12.2018.
3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 10. 1. 19

V Praze, dne 4/1/2019



objednatel: _____
Petr Holeček
starosta města

zhotovitel:
Ing. Martin Ehrental
jednatel PLÁN PLUS, s.r.o.

