

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-005017

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Číslo smlouvy Poskytovatele: 17-063-01

Název související veřejné zakázky: Přestavba křižovatky silnic I/12 x ul. Dobročovická,
Úvaly - přestavba OK - PD - DÚR, DSP, VD-ZDS, IČ, AD

uzavřená dne 21.4.2017 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 05061415

DIČ: CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 37094

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Dle bodu 2.2.3 je součástí předmětu plnění také zpracování Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) a dle bodu 2.2.5. Výkon investorsko – inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení.

V průběhu výkonu výše uvedených činností dle bodů 2.2.3 a 2.2.5 došlo k úpravám projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) na základě závěru zpracovaného Bezpečnostního auditu. V rámci investorsko – inženýrské činnosti (IČ) vyvstala nutnost opakovaného projednání projektu s PČR, opakovanému přepracování vynětí ze ZPF z důvodu změn bonit půdního fondu a vzhledem k průtahům ze strany Policie ČR také k opakovanému projednání projektové dokumentace DSP se správci inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy.

V daném případě se jedná o Dodatečné služby dle článku 4. uzavřené Smlouvy o poskytování služeb. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy o poskytování služeb následovně.

Článek 2.

Předmět plnění

se doplňuje o následující odstavce:

2.2.9 Vypracování změn projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zvětšení rozsahu investorsko – inženýrské činnosti (IČ).

Článek 5.

Lhůty plnění

Doplňuje se následující odstavce:

5.1.13 Vypracování změn projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zvětšení rozsahu investorsko – inženýrské činnosti (IČ). – nejpozději do 4 měsíců od podpisu Dodatku č.3 Smlouvy

Článek 6.

Cena za poskytování služeb

Doplňuje se následující odstavce:

6.6. Dodatkem č.3 se navyšuje cena díla o 97.500,-Kč bez DPH tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o doplnění pol. č. 16.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č.3 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č.3 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Praze dne _____

V Hradci Králové dne 30 -01- 2019

Příloha č. 2 Podrobný popis předmětu plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu realizované mimo zadávací řízení dle zákona jsou „Přestavba křižovatky silnic I/12 x ul. Dobročovická, Úvaly – přestavba na OK - PD- DUR, DSP, ZDS, IC, AD“.

Práce budou zahrnovat zpracování Dokumentace pro získání územního rozhodnutí (DÚR), stavebního povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) na výše zmíněnou akci, včetně nezbytné inženýrské činnosti.

Jedná se o vypracování kompletní projektové dokumentace ve výše uvedených stupních (DÚR, DSP, PDPS) pro úpravu výše uvedené křižovatky. Cílem je návrh vhodné a projednatelné úpravy dopravního prostoru stávající křižovatky, za účelem zvýšení bezpečnosti provozu při minimalizaci rozsahu stavebních prací a záboru okolních pozemků. Vhodným řešením by mohla být úprava křižovatky na okružní (viz. příložená situace) – naléhavost realizace stavebních úprav v současné době umocňuje především zvýšený počet dopravních nehod v této lokalitě a současný nevyhovující technický stav a dispoziční uspořádání. Dokumentace bude zpracována ve všech stupních, plně v souladu s platnými předpisy a v podrobnosti odpovídající danému stupni (dle vyhlášky 146/2008 Sb.).

Součástí prací je rovněž komplexní inženýrská činnost spojená s projednáním dokumentace s příslušnými dotčenými orgány a získáním nezbytných povolení. Součástí služeb je zajištění kompletní projektové přípravy ve výše uvedených stupních jakožto služby tzv. „na klíč“. Ta zahrnuje mimo jiné také podání žádosti o příslušná povolení u příslušného stavebního úřadu – výstupem celé práce je poté předání schválené a orazítkované dokumentace stavebním úřadem, včetně vydaného a pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Součástí dokumentace je rovněž inženýrská činnost související s majetkoprávním vypořádáním stavby s vlastníky dotčených pozemků a návrh kupních, směnných či darovacích smluv s těmito vlastníky (tento bod se předpokládá v minimálním rozsahu s ohledem na skutečnost maximálního umístění stavby na pozemcích v majetku ŘSD).

Součástí nabízených prací naopak není návrh řešení nových hlavních tras inženýrských sítí – s výjimkou stavbou vynucených přeložek. V případě, že by během zpracování vlastního projektu došlo k zásadnímu (v současnosti nepředpokládanému) střetu s nějakou významnou inženýrskou sítí, který by vyžadoval její překládku do kompletní nové trasy – bude tento problém řešen mimo a nad rámec této akce a za cenu odpovídající rozsahu takto vyvolané přeložky.

Návrh technického řešení bude zpracován v souladu s platnými předpisy (ČSN a TP) a bude sloužit jako podklad pro vydání územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP) a pro následné výběrové řízení na dodavatele stavby.

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu této veřejné zakázky je ihned po podpisu Smlouvy.

Plnění předmětu zakázky musí být dokončeno nejpozději do 31. 12. 2019.