

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek č. 1“)

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb



KUJCP01G6VLH

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: **Jihočeský kraj**, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou – hejtmankou Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: **PUDIS a.s.**

se sídlem: Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10

IČO : 45272891

DIČ: CZ45272891

Zastoupený Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a

Ing. Petrem Mikuláškem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Číslo účtu: 105026522/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

dále jen zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154**“, okr. Český Krumlov, č. objednatele 010/18/098/03/00, č. zhotovitele D – 18 – 020.Sd01 ze dne 24. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“) takto:

Předmět dodatku:

Při zpracování projektové dokumentace se objevily nové skutečnosti, které mají vliv na průběh prací. Jedná o významné změny dokumentace oproti podkladové studii „Studie proveditelnosti Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154“. Výčet změn je uveden v příloze č. 1 Dodatku č. 1.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na dobu plnění díla.

Dodatkem č. 1 se ruší odstavec 3. Doba plnění a nahrazuje se novým odstavcem:

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- **čistopis dokumentace pro územní řízení** do 8 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo

Uchazeč je povinen dodržet maximální termín. Termín může být však zkrácen ze strany uchazeče. Termín vychází z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, **uchazeč je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele** (e-mail, dopis apod.).

- #### 3.2. Dodržení termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 010/18/098/03/00 (číslo smlouvy objednatele), jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 nabyvá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 nabyvá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Českých Budějovicích dne 24. 01. 2019

V Praze dne 23. 1. 2019

PUDIS

Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ. 45272891
www.pudis.cz

11

objednatel

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



zhotovitel

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

zhotovitel

Ing. Petr Mikulášek
místopředseda představenstva