



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 488/OVZ/PV/2018

**Objednatel:** **Univerzita Palackého v Olomouci**  
*veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů*  
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc  
IČO: 619 89 592  
DIČ: CZ 619 89 592  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č.ú.1: [REDACTED]  
č.ú.2: [REDACTED]  
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDACTED]

(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“)

Technický dozor stavebníka: [REDACTED]

(dále jen „TDS“)

(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“)

a

**Zhotovitel:** **MORYS s.r.o.**  
se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava  
IČO: 42864771  
DIČ: CZ42864771  
statutární orgán: Ing. Pavel Mrhač, jednatel  
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele: [REDACTED]

na základě Plné moci ze dne 02.01.2019

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 2976

bankovní spojení: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických [REDACTED] email: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)  
(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 488/OVZ/PV/2018 ze dne 12. 09. 2018, ve znění  
Dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2018:**

**I.**

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 488/OVZ/PV/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra**“, specifikované projektovými dokumentacemi a správnými rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů, uvedených v čl. II. Smlouvy pro každou z částí Stavby.
2. Účelem tohoto Dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. XIII. Smlouvy a dále s tím souvisejících změn dílčích termínů obsažených v Příloze č. 3 Smlouvy.

**II.**

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a dále provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 01 Zakládání objektu SO20 – čerpání vody a TLZ 02 Úpravy podlahy suterénu SO19.1, oba pro Stavbu 1, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5, 6 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku, v Rekapitulaci změnových listů.

**III.**

1. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. tohoto Dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za Dílo, která se zvyšuje o částku 114 066,14 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 146 351,32 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

*1. „Celková cena za Dílo činí 59 005 645,55 Kč bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.“*

2. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. toho Dodatku se mění části ceny za Dílo, odpovídající příslušným částem Stavby tak, jak je specifikováno v „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby

aktualizované změnami Stavby“, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a jeho nedílnou součástí.

3. Tímto Dodatkem se Příloha č. 2 Smlouvy v části „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ ruší a nahrazuje novou částí s názvem „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná změnami Stavby“ ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

#### IV.

1. Z objektivních důvodů na straně Objednatele, a to v návaznosti na jiné stavební práce probíhající v Místě plnění a v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi a změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se v příloze č. 3 Smlouvy mění následující dílčí termín pro postup výstavby u Stavby 1 a Stavby 2 tak, že nově zní:

*„Pro smluvní plnění je nezbytná časová a technologická koordinace tak, aby byly dodrženy následující závazné dílčí termíny:*

- realizace bouracích prací v suterénu budovy č. 53 vč. provedení kompletních sanačních opatření a realizace úprav studny vč. spodní stavby skleníku přilehlé k obslužné komunikaci mezi objektem skleníku a budovou č. 52 nejpozději do **90 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku**;
- realizace dešťové kanalizační přípojky IO 02/RB1, RB2 Stavby 1 nejpozději do **1. května 2019**;
- provedení venkovních sanačních opatření na budově č. 53 (část SO 19.2) a realizace splaškové kanalizační přípojky IO 01/RB1, RB2 Stavby 1 bude provedeno nejpozději do **1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku**, tak aby nedošlo k prodloužení v termínech dokončení SO 01 Stavby 2, a to bez přerušení provozu budovy č. 53 a za minimalizace dopadů z probíhající stavební činnosti (prašnost, hlučnost).“

#### V.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.



5. Tento Dodatek se pořizuje v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 01, TLZ 02 včetně Rekapitulace změnových listů“

Příloha č. 2: „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná změnami Stavby“

V Olomouci, dne

V Ostravě, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

30. 1. 2019

25. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci  
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.



**PLNÁ MOC**

Obchodní korporace

**MORYS s.r.o.**

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČ: 428 64 771

**Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem** – jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje



(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníckými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2019 a platí do 31.12.2019.

V Ostravě 2. ledna 2019

....


Ing. Pavel Mrhač

jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě 2. ledna 2019

Ověřovací doložka pro legalizaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Ostrava 2



**CELKOVÁ REKAPITULACE CENY ZA DÍLO PO JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH ZDROJÍCH A ČÁSTECH STAVBY AKTUALIZOVANÁ  
ZMĚNAMI STAVBY**

STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra

	jednotlivé části Stavby		
	Stavba 1		Stavba 2
	<b>Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UPOL</b>  SO 19.1 (RB1), SO 20 (RB2), IO 02/RB1, RB 2, PS 12, PS 13  (peněžní prostředky dotace)		<b>Dostavba a stavební úpravy energocentra</b>  SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 19.2 (RB1), IO 01, IO 02, PS 02  (vlastní peněžní prostředky)
		IO 01/RB1, RB2  (vlastní peněžní prostředky)	
<b>PŮVODNÍ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE SMLOUVY O DÍLO (náklady z rozpočtu + vedlejší a ostatní náklady)</b>	<b>44 889 760,27 Kč</b>	<b>111 367,57 Kč</b>	<b>13 101 939,06 Kč</b>
<b>Původní celková cena za Stavbu 1 a Stavbu 2 dle smlouvy o dílo</b>	<b>58 103 066,90 Kč</b>		
<b>Zpracování realizační projektové dokumentace pro provozní soubor PS 12 skleník RB2 včetně technologického vybavení (RPD skleníku)</b>	<b>934 863,83 Kč</b>		
<b>Původní celková cena za dílo dle smlouvy o dílo</b>	<b>59 037 930,73 Kč</b>		

**CENY ZMĚN STAVBY NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY**

<b>Dodatek č.1</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.2</b>	-32 285,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.3</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.4</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.5</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.6</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.7</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.8</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.9</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.10</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>NOVÉ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE VŠECH DODATKŮ KE SMLouvĚ O DÍLO</b>	<b>44 857 475,09 Kč</b>	<b>111 367,57 Kč</b>	<b>13 101 939,06 Kč</b>
<b>Nová cena za Stavbu 1 a Stavbu 2 ve znění všech dodatků ke smlouvě o dílo</b>	<b>58 070 781,72 Kč</b>		
<b>Zpracování realizační projektové dokumentace pro provozní soubor PS 12 skleník RB2 včetně technologického vybavení (RPD skleníku)</b>	<b>934 863,83 Kč</b>		
<b>Nová cena za dílo ve znění všech dodatků ke smlouvě o dílo</b>	<b>59 005 645,55 Kč</b>		