

DODATEK č. 4

**Ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 1: 377-2012-130777 na vypracování návrhu
Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka nad Bečvou včetně nezbytných
geodetických prací**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

Ob j e d n a t e l č. 1:

Název: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zástupce ve věcech smluvních: vedoucí Pobočky Vsetín
Telefon:
e-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

Ob j e d n a t e l č. 2:

Název: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Zástupce ve věcech smluvních: ředitel Správy Zlín
Telefon:
e-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390

Zhotovitel:

Název: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zástupce ve věcech smluvních: jednatel
Telefon:
e-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 8.3.2012 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhotka nad Bečvou (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. V důsledku přijetí zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, došlo s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na straně objednatele tak, že počínaje dnem 1.1.2013 práva a povinnosti, které souvisejí s činností pozemkových úřadů, plní a vykonává Státní pozemkový úřad.
3. S účinností ke dni 1.1.2013 došlo na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení daně z přidané hodnoty z původních 20% o 1 procentní bod na 21%.
4. Při provádění Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhotka nad Bečvou (dále jen KoPÚ), hlavní fakturační celek 2. Návrhové práce, byly respektovány odůvodněné požadavky obce a sboru zástupců k zajištění dostatečné protipovodňové ochrany. V této souvislosti vyplynula potřeba dodatečných služeb – konkrétně se jedná o rozsáhlejší předběžný geotechnický průzkum, rozšíření území, na kterém bude nutno provést výškopisné zaměření území, dále je nutno rozšířit práce v položce potřebné příčné a podélné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy pro vyřešení protipovodňové ochrany obce. Na základě jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly zadány témuž zhotoviteli dodatečné služby nutné ke zdárnému dokončení díla.

I.

Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí smlouvy o dílo, se v části 2. Návrhové práce ruší a nový text zní takto:

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
--------------------------------	----	----------	-------------------------	--------------------------	-----------------

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	481 050,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	562 400,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	164 400,- Kč
Celková cena bez DPH	1 207 850,- Kč
DPH 20%	78 130,- Kč
DPH 21%	171 612,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 457 592,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého

objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.

V e Vsetíně dne 29.7.2013

Z a o b j e d n a t e l e č.1:

Z a o b j e d n a t e l e č.2:

.....
vedoucí Pobočky Vsetín

.....
ředitel RSD ČR, Správa Zlín

Za zhotovitele:

.....,

Agroprojekt PSO, s.r.o., jednatel

Příloha č. 1a) KPÚ Lhotka nad Bečvou

Číslo smlouvy objednatele č. 1. ČR - SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín	377-2012-130777
objednatele č. 2. ŘSD ČR, Správa Zlín	
zhotovitele: Agroprojekt PSO s.r.o. Brno	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	481 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	562 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	164 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 207 850 Kč
DPH 20%	78 130 Kč
DPH 21%	171 612 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 457 592 Kč

¹⁾ Termin ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Ve Vsetíně dne 29.7.2013

Příloha č. 1a) KPÚ Lhotka nad Bečvou

Za objednatele č. 1

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

.....

vedoucí
Pobočky Vsetín

.....

ředitel
ŘSD ČR, Správa Zlín

.....

jednatel
Agroprojekt PSO s.r.o.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	481 050 Kč	115 452 Kč	365 598 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	562 400 Kč	134 976 Kč	427 424 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	164 400 Kč	39 456 Kč	124 944 Kč	
Celková cena bez DPH	1 207 850 Kč	289 884 Kč	917 966 Kč	
DPH 20 %	78 130 Kč	18 751 Kč	59 379 Kč	
DPH 21 %	171 612 Kč	41 187 Kč	130 425 Kč	
Celková cena díla včetně DPH	1 457 592 Kč	349 822 Kč	1 107 770 Kč	

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Ve Vsetíně dne 29.7.2013

Za objednatele č.,

Za obědnatele č. 2:

Za zhotovitele:

.....

.....

.....

vedoucí
Pobočky Vsetín

ředitel
ŘSD ČR, Správa Zlín

jednatel
Agroprojekt PSO s.r.o.