

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev. č. 53/2015 ze dne 4. 11. 2015

Smluvní strany:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

se sídlem Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

IČ: 002 74 046, DIČ: 00274046

zastoupený Bc. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

FORVIA CZ, s.r.o.

se sídlem Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198

IČO: 029 92 485, DIČ: CZ02992485

zastoupený Ing. Jiřím Volkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: [REDACTED]

(dále jako „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(**Objednatel** a **Zhotovitel** společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.11. 2015 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, DPS „**Zhotovení PD rekonstrukce komunikace Kolonie**“ (dále jen „**PD Kolonie**“).
2. S ohledem na skutečnost, že během plnění zakázky bylo mj. zjištěno, že je potřeba zajistit přeložku části distribuční sítě NN společnosti ČEZ Distribuce a.s. a dále k požadavku **Objednatele** na zajištění technické dokumentace na kompletní rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení (v rozsahu DÚR, DPS a IČ), bylo po dohodě mezi oběma Smluvními stranami přistoupeno k úpravě **PD Kolonie** a doplnění o projektovou dokumentaci veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že tyto okolnosti, které nebylo možné předvídat a **Zhotoviteli** neumožňují řádně dodržet

lhůty plnění stanovené v článku III, odst. 1, bodu b, výše uvedené **Smlouvy**, se **Smluvní strany** dohodly na sjednání změny **Smlouvy**, jak se sjednáno níže a uzavřít tento **Dodatek**.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek II, odst.1 **Smlouvy** se mění

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí na základě cenové nabídky ze dne 14. 10. 2015:

- a) Celková cena za dodání PD bez DPH: **128.000,- Kč**
- b) Celková cena za dodání PD včetně DPH: **154.880,- Kč**
- c) Cena za poskytnutí autorského dozoru (za 1 hodinu) bez DPH: **390,- Kč**
- d) Cena za poskytnutí autorského dozoru (za 1 hodinu) včetně DPH: **471,90 Kč**

cenové navýšení za rozšíření rozsahu PD dle oceněného soupisu činí:

- a) Celková cena za dodání PD bez DPH: **110.000,- Kč**
- b) Celková cena za dodání PD včetně DPH: **133.100,- Kč**

Celková cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí:

- c) Celková cena za dodání PD bez DPH: **238.000,- Kč**
- d) Celková cena za dodání PD včetně DPH: **287.980,- Kč**

2. Článek III, odst.1, bod b **Smlouvy** se mění následovně:

b. Předání prací:

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení, nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 31.12. 2019

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma **Smluvními stranami**.
2. Ostatní ujednání **Smlouvy** zůstávají beze změny.
3. Tento **Dodatek** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho dodatek podepisují.

Doložka:

Uzavření této smlouvy schválila Rada MO Pardubice VI usnesením č. ze dne

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří příloha: oceněný soupis prací.

V Pardubicích dne

za objednatele:

Bc. Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

V Poděbradech dne

za zhotovitele:

Ing. Jiří Volek
jednatel společnosti **FORVIA CZ, s.r.o.**

