

## DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-001870 ze dne 11.10.2018

**Název akce: I/23 Třebíč – Vladislav, obchvat – Aktualizace technické studie, HDM-4,  
Záměr projektu, Technická pomoc**

Na základě dohody mezi Objednatelům a Poskytovatelem, dochází ke změně lhůty vyhotovení záměru projektu z důvodu složitosti předcházejících dílčích služeb (posouzení několika variant řešení dopravnětechnického uspořádání obchvatu Vladislavi) a nemožnosti zpracování dílčích služeb v souběhu, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným  
IČ: 65993390                      DIČ: CZ65993390  
(dále jen objednatel)

a

**PK OSSENDORF s.r.o.**, Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zastoupeným

IČ: 25564901    DIČ: CZ25564901  
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb.

### I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

### II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 11.10.2018 Smlouvu o poskytování služeb.

### III.

#### **Lhůty plnění:**

Podklady – do 30.9.2018

Aktualizace technické studie (TES) – do 30.11.2018

Technická pomoc – do 31.10.2018

HDM-4 – do 31.12.2018

Záměr projektu – do 31.01.2019

**Lhůty plnění dle dodatku č. 1:**

Podklady – do 30.9.2018

Aktualizace technické studie (TES) – do 30.11.2018

Technická pomoc – do 31.10.2018

HDM-4 – do 31.12.2018

Záměr projektu – do 31.03.2019

**IV.**

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 30. 01. 2019

V Brně dne 29. 01. 2019