

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o dílo č. 2018 241  
na realizaci stavby s názvem  
„Kabelová přípojka pro RVO - ul. Pod Lajsníkem“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

**I.  
Smluvní strany**

- 1.1 **Objednatel:** Technické služby města Mostu a.s.  
**Zastoupený:** Tomášem Kubalem, místopředsdou představenstva  
Vladimírem Kubíkem, členem představenstva  
**Sídlo:** Most – Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 01  
**IČO:** 64052265  
**DIČ:** CZ64052265  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**č. ú.:** [REDACTED]  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771  
(dále jen objednatel)
- 1.2 **Zhotovitel:** REIMONT – ELEKTRO, s.r.o.  
**Zastoupený:** Miroslavem Micalem, jednatelem společnosti  
**Sídlo:** Most – Velebudice, Dělnická 26, PSČ 434 01  
**IČO:** 47283025  
**DIČ:** CZ47283025  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Č.ú.:** [REDACTED]  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22640  
(dále jen zhotovitel)

**II.**

- 2.1. Obě strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená Smlouva o dílo č. 2018 241 ze dne 14.12.2018.
- 2.2 Obě strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto:

*Článek IV. Doba plnění odst. 4.1 – se zrušuje a nahrazuje textem následujícího znění:*

*Doba plnění:*

*Termín předání staveniště: do 3 dnů od odeslání výzvy objednatele*  
*Zahájení stavebních prací: do 3 dnů od předání staveniště*

Dokončení díla:

nejpozději do 31.03.2019

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

### III.

- 3.1 Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2 Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu dodatku. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 3.3 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 3.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.5 Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

V Mostě dne ..... 31.01.2019

Za objednatele






Tomáš Kubal  
místopředseda představenstva  
Technické služby města Mostu a.s.

Vladimír Kubík  
člen představenstva  
Technické služby města Mostu a.s.

V Mostě dne ..... 31.1.2019

Za zhotovitele:

Miroslav Mical  
jednatel společnosti  
REIMONT – ELEKTRO s.r.o.

	Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
Zpracoval/a/i/y:				
Manažer divize:	21.1.2019		Manažer divize OČ	
Ředitel společnosti:	21.1.2019		Ředitel společnosti	
Za divizi posoudil/a:				
AK – právně posoudil/a:	Uveřejnění v registru smluv: <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO			
Manažer ekonomie schválil/a:	21.1.2019		Manažer divize EKO	
Schváleno dne:				
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:	<i>Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018 241</i>	
ID smlouvy z registru smluv:				