

Evidenční číslo smlouvy objednatele:
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

67/D1/OÚR/19

DODATEK č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(číslo smlouvy objednatele č. 515/OÚR/18)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
na základě pověření ze dne 8.3.2016
- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR
Ing. Jiří Vinklársek, referent oddělení investic OÚR
Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
20028-1721604319/0800
IČ: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **ASA expert a.s.**
se sídlem: Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 3184.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Srkal, statutární ředitel
- ve věcech technických: Ing. Pavel Srkal, statutární ředitel
ID datové schránky: wsecwm3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 27791891
DIČ: CZ27791891

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 20.07.2018 smlouvu o dílo za účelem zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti (číslo smlouvy objednatele 515/OÚR/18) pro stavbu č. 18012 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská – PD a AD“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1:

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy o dodatečné projektové práce v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS) a inženýrské činnosti a to vše související s požadavkem KHS na novou VZT jednotkou kuchyně doplněnou o chlazení, novou dispozicí zázemí kuchyně (zvětšení strojovny), projednáním s KHS změny dispozice kuchyně, novými rozvody ZTI – vodovodem a kanalizací u strojovny VZT, novými rozvody elektroinstalace u strojovny VZT, statickým posouzením prostupů stropem nové VZT a přitížením chlazení a s úpravou požárně bezpečnostního řešení (PBR) – změnou zázemí kuchyně.

Změna č. 2:

Na základě Změny č. 1 se z důvodu dodatečných projektových prací (DSP, DPS), inženýrské činnosti a projednání navýšení příkonu elektrické energie vč. zajištění podpisu smlouvy o navýšení s ČEZ Distribucí, a.s. mění Článek IV. – Termín a místo plnění, odst. 1., písm. a) původní smlouvy takto:

- a) dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně EP, EŠOB, PENB (objekt ZŠ Moravská) a zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení do **170 kalendářních dnů** od účinnosti této smlouvy,

Změna č. 3:

Na základě Změny č. 1 se z důvodu dodatečných projektových prací (DSP, DPS) a inženýrské činnosti mění Článek V. - Cena, odst. 1. původní smlouvy takto:

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/285/OÚR/18 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská – PD a AD“ a rozhodnutí vedoucího odboru územního rozvoje a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní celková cena dle SoD	684 000,00 Kč	143 640,00 Kč	827 640,00 Kč
Cena za zoologický průzkum (objekt ZŠ Moravská)	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
Cena za EP (objekt ZŠ Moravská)	33 600,00 Kč	7 056,00 Kč	40 656,00 Kč
Cena za dokumentaci DSP (objekt ZŠ Moravská)	272 600,00 Kč	57 246,00 Kč	329 846,00 Kč
Cena za dokumentaci DPS (objekt ZŠ Moravská)	228 400,00 Kč	47 964,00 Kč	276 364,00 Kč

Cena za dokumentaci DPS (objekt DAKOL)	81 400,00 Kč	17 094,00 Kč	98 494,00 Kč
Cena za výkon AD (na max. rozsah 100 hodin)	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
Dodatečné projektové práce (DSP, DPS) a inženýrská činnost (objekt ZŠ Moravská)	55 000,00 Kč	11 550,00 Kč	66 550,00 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1	739 000,00 Kč	155 190,00 Kč	894 190,00 Kč

Slovy: osmsetdevadesátčtyřitisícejednostodevadesát korunčeských vč. DPH

Část D Závěrečné ujednání

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Havířově dne 28.01.2019

V Ostravě dne 30.01.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r

.....
Ing. arch. Karel Mokroš
vedoucí odboru územního rozvoje

.....
Ing. Pavel Srkal
statutární ředitel

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OÚR
Havířov dne: 01.02.2019